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Forord 
Jernbaneverket planlegger et nytt spor på strekningen Arna til Fløen slik at det blir to spor mellom Bergen 
og Arna stasjoner. Som del av denne planleggingen er det utarbeidet konsekvensutredning etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser for tiltaket. Dette er konsekvensutredningens sluttdokument. Det består av 
følgende deler: 
Kapitel 1 
Kapitel 2 
Kapitel 3 
Kapitel 4 
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Kort beskrivelse av tiltaket 
Oversikt over høringen 
Oppsummering av konsekvenser inkl sammenstilling 
Videre arbeid 
Høringsuttalelser med merknader 
Notat om endringer i forhold til offentlig kjøp 
Notat om massetransport og -deponering 
Trafikkanalyse, kapitel i konsekvensutredningen oppdatert med 
bakgrunn i høringsuttalelsene 
Utredningen ble utarbeidet i tråd med forskriften om konsekvensutredninger fra 1999. Nye forskrifter for 
konsekvensutredning trådte i kraft 1. april 2005. Tiltaket omfattes av overgangsbestemmelsene, jf § 18 i 
"Forskrift om konsekvensutredninger". 
Konsekvensutredningen bygger på utredningsprogram datert 05.04.01 fastsatt av Jernbaneverket 
Hovedkontoret 17.04.01. Melding om tiltaket med forslag til utredningsprogram ble sendt på høring og lagt ut 
til offentlig ettersyn sommeren/høsten 2000. Revidert utredningsprogram ble forelagt Miljøverndepartementet 
vinteren 2001. Programmet beskriver hvilke alternativ og tema som skal belyses i utredningen. 
Jernbaneverket Region Vest er tiltakshaver for prosjektet og var ansvarlig for gjennomføringen av 
konsekvensutredningen. Utredningen ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring juni 2005. 
Høringsfristen ble etter ønske fra Bergen kommune forlenget til oktober 2005. 
Med bakgrunn i forskriftens overgangsbestemmelser og i samråd med Miljøverndepartementet er 
Jernbaneverket ved Jernbanedirektøren, ansvarlig myndighet og har derfor utarbeidet dette sluttdokumentet. 
Her oppsummeres høringen, de viktigste konsekvensene av tiltaket samtidig som videre arbeid beskrives. En 
bredere omtale av prosjektet finnes i selve konsekvensutredningen for tiltaket. 
Sammen med de tekniske og økonomiske utredningene danner konsekvensutredningen og høringen 
grunnlaget for Jernbaneverkets videre arbeid. Sluttdokumentet skal foreligge før trase fastsettes og 
nødvendige arealplaner vedtas. 
Høringen har tydeliggjort betydningen aven ny vegtunnel for trafikkgrunnlaget for lokaltrafikk på jernbane, 
usikkerheten knyttet til kulturmiljøet i Fløen og gitt informasjon om krav som vil bli stilt i den videre 
planleggingen. Jernbaneverket opprettholder derfor sin anbefaling. Dobbelttspor på strekningen er den 
beste løsningen. Jernbaneverket vil arbeide videre med problemstillingene slik at de kan bli endelig avklart i 
forbindelse med reguleringsplanene for dagsonene. 
Jernbanedirektør 
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Kapitel 1 Kort beskrivelse av tiltaket 
Nyttjernbanespor Arna Fløen 
Jernbanestrekningen Arna - Fløen i Bergen har 
ett spor og er en flaskehals for både lokaltog, 
regiontog og godstransport. Utvidelse til to spor 
er et prioritert tiltak i Nasjonal transportplan 
2006-2015. To spor bidrar til å opprettholde og 
styrke kollektivtrafikken inn mot Bergen sentrum 
fra øst og gir bedre regularitet og kapasitet for 
godstrafikken. Jernbaneverket har derfor utarbeidet 
en konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven 
som en del av beslutningsprosessen for tiltaket. 
Dagens tunnel gjennom Ulriken mellom Arna og 
Fløen betjener både lokaltog på strekningen Voss 
- Bergen og regiontog på Bergensbanen, samt 
godstrafikk. Den lange strekningen med bare ett 
spor, gjør at kapasiteten på strekningen er begrenset. 
En økning av trafikken på strekningen forutsetter 
dobbeltspor inn mot Bergen. 
Trafikken i Ulriken tunnel gjør det vanskelig å 
drive effektivt og systematisk vedlikehold på 
strekningen uten å hindre toggangen. Det er et 
relativ lite tidsvindu til å gjennomføre nødvendig 
vedlikeholdsarbeid. Fornyelse av tunnelen og 
opprusting til dagens standard vil kreve stenging 
av tunnelen i en lengre periode. Ved stenging av 
tunnelen, vil persontrafikken kunne awikles med 
buss. For godstrafikken er det verken plass eller 
fasiliteter for omlasting i Arna. 
I NTP 2006-2015 (St. meld. nr. 242003-2004) be-
skrives dagens enkeltspor som en flaskehals for 
togframføringen til Bergen stasjon, til godsterminalen 
på Nygårdstangen og for skiftetrafikk inne på 
stasjonsområdet. 
Utbygging til dobbeltspor vil øke kapasiteten og 
fleksibiliteten for all togtrafikk til og fra Bergen 
stasjon og godsterminalen. I NTP fremheves økt 
kapasitet både på strekningen Arna - Bergen og 
Voss - Bergen, som viktige bidrag for å styrke 
jernbanens konkurransekraft i nærtrafikken. Det 
presiseres også at Bergen har en bystruktur og 
størrelse som verken gjør det ønskelig eller mulig å 
awikle økt persontrafikk basert på økt bilbruk. Det 
er derfor av stor betydning at det i tråd med blant 
annet Bergensprogrammet, arbeides videre med å 
vri veksten i biltrafikken over til økt bruk av kollektive 
transportmidler. 
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Kommuneplanen i Bergen framhever dobbeltsporet for 
å opprettholde andelen kollektivreiser på strekningen 
Arna - sentrum. 
Mål for tiltaket 
Målet for etablering av dobbeltspor er: 
• Styrke lokaltrafikken mellom Arna og Bergen 
ved å tilby økt frekvens. 
• Bedre tilbud for Vossebanen for å møte økt 
trafikketterspørsel, bl.a. fra turisttrafikken. 
• Økt kapasitet for regiontogene ved å tilby 
flere tog uten at det kommer i konflikt med 
lokaltrafikkens behov. 
• Økt kapasitet for godstransport 
og møte økt etterspørsel fra flere operatører på 
godsmarkedet. 
• Forbedre mulighetene for rasjonelt vedlikehold 
og drift da dagens tunnel med enkeltspor 
begrenser mulighetene for rasjonelt vedlikehold. 
Alternativer 
Sammenlikningsalternativet er dagens jernbanetrase mellom Arna og Bergen, inklusive tiltak som var forutsatt 
gjennomført før byggestart. Nytt dobbeltspor fra Bergen stasjon til Fløen skulle bygges i perioden 2005 - 2007. 
Dette prosjektet er derfor lagt inn i referansealternativet. 
To utbyggingsalternativer er utredet. 
• Alternativ 1A - dagens tunnelinnslag i Fløen utvides til en felles tube for to spor som skiller lag til to tuber 
inne i fjellet. To separate tunnel innslag i Arna. 
• Alternativ 1 B - ny tunnel parallell med dagens tunnel og med så stor avstand fra denne at det blir to 
separate tunnelinnslag både i Fløen og i Arna. 
I tillegg er det som første byggetrinn, vurdert forlenget krysningsspor, 900 m eller 2000 m langt i Arna. 
Tiltaket var kostnadsregnet til omlag 800 mill kr for alternativ 1A og omlag 775 mill kr for alternativ 1 B (2004 
kr). Revidert kostnadsoverslag til bruk i bevilgningssammenheng vil bli utarbeidet i den videre planleggingen. 
Alt 18. 
Nytt spor, ny 
tunnelportal 
Mulig tverrslag til 
anleggsområdet 
for nytt spor i fjell 
Mulig anleggs-
område og rigg 
Fløen, alternativ 1 A og 1 B, anleggsområde, rigg, anleggsveg og mulig tverrslag 
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Kapitel 2 Oversikt over høringen 
Konsekvensutredningen ble sendt på høring og lagt 
ut til offentlig ettersyn 27.06.2005. Høringsperioden 
ble utvidet til 01.10.2005. 
Det kom inn i alt 22 høringsuttalelser til konsekvens-
utredningen. De fleste knytter seg til noen få 
temaer. Det gjelder kulturmiljøet i Fløen, trafikktall/ 
kollektivandel, offentlig kjøp, støy, overskuddsmasser 
og andre løsninger. I vedlegg finnes en oversikt over 
uttalelsene med kommentarer. 
Fløen - kulturmiljø 
Kulturmiljøet i Fløen blir berørt av eventuell 
utbygging. Bygninger vil bli revet samtidig som 
jernbaneanlegget blir fysisk større. Dette er tatt opp 
av Bergen kommune ved Byantikvaren, Hordaland 
fylkeskommune, Fortidsminneforeningen ved Bergen 
og Hordaland avdeling, Fløen Vel og flere beboere i 
området. 
Jernbaneverket har fått utarbeidet en egen fag rapport 
om kulturverninteressene i området. I tillegg 
har Jernbaneverket avtalt videre undersøkelser 
og saksbehandling både i forhold til automatisk 
fredete og nyere tids kulturminner i området med 
byantikvaren. Det gjelder både undersøkelser i 
forhold til mulige fornminner og bygningsteknisk 
vurdering. 
Trafi kktali/kollektivandel 
Flere høringsparter har også tatt opp spørsmål 
knyttet til trafikktall og antall kollektivreisende 
på strekningen Arna - Bergen sentrum med, og 
uten, ny vegtunnel på strekningen. Det gjelder bla 
Fylkesmannen i Hordaland, Statens vegvesen Region 
Vest, Bergen kommune og Transportbedriftenes 
Landsforening og Bergen næringsråd. 
Med bakgrunn i disse merknadene har 
Jernbaneverket i vedlegg 4 tydeliggjort 
den informasjonen som kommer fram i 
konsekvensutredningen. 
Jernbaneverket vil i samarbeid med Bergen 
kommune vurdere nytten av å se på trafikktallene 
en gang til med bakgrunn i den regionale 
transportmodellen og tidspunkt for en slik ny 
beregning. Bergen kommune er ansvarlig myndighet 
for konsekvensutredningen for vegtunnelen. 
Offentlig kjøp 
Hvis vegtunnelen gjennomføres og busser 
overtar større deler av de kollektivreisende, vil 
det få betydning for Bergen kommunes kjøp av 
transporttjenester. Spørsmålet blir reist av Bergen 
kommune og Transportbedriftenes Landsforbund. 
Jernbaneverket har i samarbeid med Bergen 
kommune sett nærmere på dette. Et eget notat følger 
vedlagt (Vedlegg 2). 
Støy 
Konsekvensutredningen viser framtidig støynivå 
slik som beskrevet i utredningsprogrammet. 
Reglene for hvordan dette skal vises, ble endret 
rett før ferdigstilling av konsekvensutredningen. 
Fylkesmannen i Hordaland minner om behovet for 
å vurdere støyen i anleggsperioden. Det gjør også 
Fløen Vel og beboere i Fløen. De er også opptatt 
av dagens jernbanestøy og engstelig for framtidig 
støynivå. 
Jernbaneverket vil oppdatere støyberegningene 
og foreta beregninger av støynivå i anleggs-
perioden. Dette vil bli gjort i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet. Avbøtende tiltak vil bli 
beskrevet i miljøoppfølgingsprogrammet. 
Overskuddsmasser 
Deponering og/eller transport av overskuddsmasser 
blir omtalt av flere høringsparter. Det gjelder 
Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i 
Hordaland, Kystverket Vest, Bergen og omland 
havnevesen, Fløen Vel og beboere i Fløen. 
Jernbaneverket vil gjøre en noe nærmere 
vurdering av hvilke muligheter som foreligger for 
deponering av massene. allerede nå. I forbindelse 
med reguleringsplanarbeidet vil dette bli grundig 
gjennomgått. (Vedlegg 3). 
Andre tiltak eller løsninger 
Flere høringsparter vil gjerne ha vurdert andre traseer. 
Vaksdal kommune og Bergen Næringsråd har bedt 
om at tiltaket blir sett i sammenheng med og vurdert 
opp mot linjeomlegging Trengereid-Takvam. Bergen 
næringsråd ønsker også mulighetene for dobbeltspor 
til Flesland om Kronstad vurdert. Privatpersoner som 
ønsker tunnelinngangen nærmere Bergen stasjon 
Seiersberget eller lignende. 
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Programmet for konsekvensutredningen fastsetter 
hvilke tiltak og traseer som skal utredes. Det ble 
sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. 
Innkomne merknader og revidert utredningsprogram 
ble så forelagt Miljøverndepartementet før det ble 
endelig fastsatt 17.04.01 . 
Tilknytning til det gamle sporet i Arna 
og flytting av godsterminalen 
I forbindelse med høringen av meldingen, ba Bergen 
kommune om at mulighetene for tilknytning til 
"gamlelinjen" i Arna ble belyst. Kommunen gjentok 
dette i sin merknad til konsekvensutredningen. Mange 
av høringspartene har tatt opp betydningen av å flytte 
godsterminalen til Arna. 
Når det gjelder utredning av andre løsninger vises 
det til utredningsprogrammet. Gjennomføringen av 
foreslått sporløsning i Arna vil verken legge til rette for 
eller hindre en tilkobling til det gamle sporet. 
Jernbaneverket viser til at godsterminalen på 
Nygårdstangen er en velfungerende terminal 
som nylig er opprustet. Den er effektiv og ligger 
sentralt til i forhold til overordnet vegnett og havn. 
Jernbaneverket kan ikke se at det pt. foreligger gode 
alternativer til Nygårdstangen. Endret lokalisering 
inngår ikke i Nasjonal Transportplan 2006-2015. 
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Kapitel 3 Oversikt over konsekvensene 
Dobbeltspor kan gi bedre togtilbud 
Toget mellom Arna og Bergen er raskere enn 
alternative transportmåter. Togturen Arna - Bergen 
tar åtte minutter, mot ca 25 - 30 minutter med bil. 
Dette konkurransefortrinnet gjør at kollektivandelen 
mellom Arna og sentrale bydeler i Bergen er høy. 
Strekningen har den høyeste kollektivandelen 
i Bergen. Toget bidrar dermed til å redusere 
trafikkpresset og miljøbelastningene i de sentrale 
deler av byområdet. 
Det reiser daglig ca 6000 personer med toget mellom 
Bergen sentrum og Arna. Om lag 4000 av disse er 
lokaltrafikk på strekningen Bergen-Arna-Voss. Et 
første byggetrinn med forlenget krysningsspor, kan 
gi opp til fem prosent mer trafikk. Det er først ved 
dobbeltspor med 15 minutters frekvens at det blir en 
vesentlig vekst i trafikken til rundt 7500 passasjerer 
pr dag i 2015. Dobbeltsporet vil gi 30 minutters 
tidsbesparelse for inngående godstog og bedre 
kapasitet også for gods. 
Parallelt med planer for dobbeltspor, arbeider Statens 
vegvesen med planer for vegtunnel mellom Arna 
og Bergen. Det er utført trafikkanalyser som viser 
hvilken effekt en vegtunnel har for tog- og biltrafikken. 
Vegtunnelen med økt busstilbud kan føre til om 
lag 40 prosent nedgang i togtrafikken og reduserer 
grunnlaget for et bedre lokaltogtilbud mellom Arna 
og Bergen. Antall reiser mellom Arna og Bergen 
sentrum vil øke. Biltrafikken øker vesentlig mer enn 
kollektivtrafikken og vil føre til redusert kollektivandel. 
Det er usikkerhet knyttet til trafikkanalysen. Dette 
gjelder særlig hvilken effekt vegtunnelen vil ha for 
togtrafikken . En ny regional transportmodell er under 
utprøving. Det vil bli foretatt nye trafikkberegn inger 
en veg 
før endelig beslutning fattes. Det bør gjøres i et 
samarbeid med Bergen kommune og Statens 
vegvesen. 
Samfunnsøkonomiske virkninger 
Neddiskontert bruttonytte over 25 år av å bygge 
dobbeltspor, er beregnet til 831 og 855,4 mill kr for de 
to alternativene. Kostnadene er imidlertid høyere, slik 
at tiltaket har en netto nytte pr budsjettkrone på - 0,13 
og - 0,07 ved 4,5 prosent rente, jfr. Samferdsels-
departementets brev datert 27.02.2006 . 
Den største nyttekomponenten er knyttet til nytte 
for trafikantene i form av et bedre tilbud , mindre 
miljøbelastning og redusert ulykkesrisiko, samt 
redusert offentlig kjøp av togtransporttjenester. 
Overgang til bussbasert kollektivtransport vil øke 
behovet for offentl ig kjøp av busstransportjenester. 
Overføring av trafikk fra veg til bane gir mindre 
avgifter og skatter fra vegtrafikken og der-
med et fratrekk fra offentlige inntekter. I den 
samfunnsøkonomiske beregningen bidrar dette til den 
eneste negativ nyttekomponenten for dobbeltsporet. 
Dersom det bygges vegtunnel, kan den 
samfunnsøkonomiske lønnsomheten bli lav, med en 
negativ netto på omlag 366 mill kr, og netto nytte pr 
budsjettkrone på -0,46. 
Dobbeltspor gir økt sikkerhet 
Sikkerheten på jernbanen er god. Dobbeltspor 
fordelt på to tunneler kan likevel forbedre sikkerheten 
og evakueringsmulighetene. Det må imidlertid 
gjennomføres ytterligere risikoanalyser i den videre 
planleggingen bla med utgangspunkt i definerte 
akseptkriterier. 
e veg 
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Arealinngrep og barrierer 
I Arna er arealinngrepet ubetydelig. Et lagerbygg kan 
bli berørt i anleggsperioden. I Fløen blir to bygninger 
berørt i alternativ 1A, og fire i alternativ 1 B, samt 
hagen til en boligeiendom. Det er hovedsakelig 
næringsvirksomhet i disse bygningene, men de 
:, 
Kulturmiljøet i Fløen 
" - ' -~- ... .:Ilo. I. l 
__ ,* ; ,1.... :_"; ___ :.~___ . 
Garasje fra krigen må 
muligens rives for 
anleggsvirksomheten 
~) ~4-'_~, 
• -'i • ~': 
~.~ .. :1 
Det er stor historisk tidsdybde i Fløenområdet. 
Her lå Alrekstad kongsgård og Alrekstad kapell fra 
jernalder/middelalder. Området har også ligget inn 
til viktig fersdselsåre som har påvirket utviklingen. 
Bebyggelsen i dag består av tidligere gårdshus, 
boliger, naust og næringsbygg. Området ble en del av 
Bergen by i 1915. Ei gammel strandlinje går gjennom 
område. Gamle naustfundamenter kan finnes inne i 
bygningskroppene. 
Største negative konsekvens er knyttet til kulturmiljøet 
i Fløen. Det er ingen automatisk fredete kulturminner 
i området, men det er et potensial for å finne slike. 
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inneholder også boliger og hybler med til sammen ni 
bosatte pr januar 2005. 
Et nytt jernbanespor vil ikke danne en ny barriere. I 
Fløen vil den forsterke eksisterende barriere. 
Kalfarveien 122. 
Rives i alt. 1 B 
Fløenbakken 2. 
Rives i alt. 1 B 
Fløenbakken 4 . 
Inngrep i tomten i 
alt. 1B. 
Tiltaket vil derfor utløse behov for registrering av hittil 
ukjente kulturminner. 
Den kulturhistoriske verdien i Fløen er først og fremst 
knyttet til helhetlige miljøer fra de to siste århundrene. 
Tiltaket vil føre til at bygninger blir berørt eller må 
rives. Dette gjelder to bygninger i alternativ 1A og fire 
bygg i alternativ 1 B. Disse har verdi som nyere tids 
kulturminner med stor tidsdybde. Ingen av byggene 
er fredet. Det er derfor nødvendig med nærmere 
undersøkelser av disse bygningene. Byantikvaren 
nevner spesielt Kalfarveien 120 og 122. 
Intet 
I Intet t il Lite ~====: 1...--_---'----'1 L i t ~ 
Liti: til M idd~l$ 
Middels 
Senterlinje, dobbeltspor alternativ 1A 
Senterlinje, dobbeltspor alternativ 1B 
Senterlinje, eksis terende spor 
~ Nyere tids kulturminner !'.om blir berørt av tiltaKet 
------ Eldre veifar (tDr 190Q) 
Nat urs teinsm ur Langs MDllendalsveie n 
Berørte arealer ; dobbeltspor al ternativ 1A og 1B 
L--___ ----I, ytterligere berlJrt area l; dobbeltspor alternativ 1B 
, Veis tre kning; standardheving fo r massetr ans port 
~====: 
L-----'-__ --'-"I Eksisterende tilfluktsrom, ute av br uk 
========== Senterlinje, dobbeltspor alternat iv 1A 
==:ce S==::::I Senterlinje, dobbel t spor alternativ lB 
===== Senterlinje, eksisterende spor 
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Kulturminner Arna 
Det er ingen kjente eldre tids kulturminner i området ved tunnelinnslaget og dobbbletspor i Arna. 
Stasjonsbygningen fra 1964 er vernet, men vil ikke bli berørt av tiltaket. Garasjeanlegget er fra andre 
verdenskrig. 
Potensial for funn av automatisk fredete kulturminner i berørte 
områder i Arna 
~====~llnter 
L--_ _ --....Jllnt er t il Li te 
Støy, strukturlyd og vibrasjoner 
De to alternativene er ganske like når det gjelder 
støybelastning i driftsfasen. Som en del av tiltaket 
er det forutsatt bygget 600 m støyskjermer. I Arna 
vil i den støyfølsomme bebyggelsen ha de samme 
forholdene som i dag. I Fløen vil den støyfølsomme 
bebyggelsen få redusert støybelastning med de 
planlagte støyskjermene. For støyfølsom bebyggelse 
kan det også være behov for fasadetiltak for å 
tilfredsstille kravene til innendørs støynivå. 
Støyvurderingene tar utgangspunkt i veiledende 
støygrenser i Miljøverndepartementets retningslinje 
Tiltakets omfang i forhold til nyere tids kulturminner i Arna 
_ Nyere tids kuLturminner som blir berGIrt av 
tiltaket 
Senterlil'lje, dobbeltspor alternat iv 1A/ 1B 
og for lenget kr y ssi ngs spor 
Senterlinje, eksisterende spor 
Tunnel 
T 8/79. Nye veiledende støyretningslinjer for 
planlegging ble vedtatt i januar 2005. De nye 
retningslinjene gir ingen skjerping av kravene til støy 
fra jernbane. Vurderingene er derfor gjort i forhold 
til de tidligere retningslinjene, dvs et maksimalt 
døgnekvivalent lydnivå for utendørs støy ved 
fasade på 55 dBA for boliger og 50 dBA for annen 
støyfølsom bebyggelse som for eksempel skole og 
helseinstitusjoner. 
Strukturlyd vil bli vurdert i det videre planarbeidet. 
Generell vurdering av grunnforholdene tyder på at 
vibrasjoner fra togtrafikken trolig er et lite problem. 
Nye beregninger vil bli utført. 
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Store Lungegårdsvann 
D Støyfølsom bebyggelse 
11 
- Støyskjerm 
c=::=J 55 - 60 dBA 
__ 60-65 
~.65-70 
llIlI 70 - 75 
c:::::::::J 75 - 80 
_ >80 
_ Støyskjerm 
I====:J 55 - 60 d BA 
_ 60-65 
~~ ..... 65-70 
__ 70-75 
c::::::J 75 - 80 
_ >80 
50 50 100m 
~ 
N 
50 SO m 
Deponi og overskuddsmasser 
Steinmassene fra tunnelen, 600.000 m3, er en 
ressurs som bør benyttes i andre anlegg. Det er 
usikkerhet knyttet til når det nye sporet vil bli bygget. 
Konkret løsning vil derfor ikke foreligge før i seinere 
planfaser. I et tilleggsnotat antyder Region Vest 
at Arna steinkuseverk er et aktuelt alternativ for 
foreløpig deponering, bearbeiding og videre salg. 
Flesland flyplass er under stadig utvikling. Utvikling 
i Arnadalen kan også gi behov for denne typen 
masser. 
Andre forhold 
Utvidelse til dobbeltspor vil ikke gi betydelige utslipp 
til Store Lungegårdsvann eller Storelva i Arna. 
I anleggsperioden vil det bli gjennomført nødvendige 
avbøtede tiltak for på redusere faren for utslipp 
til disse vassdragene. Det gjelder spesielt ved 
tu nnellarbeidene. 
Det er god kunnskap om geologien i området. Tiltaket 
vil ikke øke faren for ras. 
Det forventes heller ikke problemer knyttet til elektrisk 
felt/stråling ved utvidelse til to spor. 
Konsekvenser i anleggsfasen 
Anleggsdrift og opplasting av masser vil foregå 
inne i fjellet. Den vesentligste belastningen i 
anleggsfasen er knyttet til transport av masser 
vekk fra tunnelpåslagene. Sedimentasjons-og 
nedbrytningsbassenger vil fange opp utslipp fra 
anlegg og riggområder. 
Anlegget vil føre til økt trafikk. Gang og 
sykkeltrafikken i Møllendalsveien kan bli ekstra 
belastet ved utkjøring av masser. 
I anleggsperioden vil det i perioder være behov for å 
stenge banen. For alternativ 1A hvor dagens tunnel 
ved Fløen skal strosses ut, vil banen være stengt 
over lengre tid. For alternativ 1 B med to atskilte 
tunneler, vil stenging være aktuelt i kortere perioder. 
Stenging av tunnelen over lengre tid vil gi store 
konsekvenser, først og fremst for godstrafikken. 
Opp mot 500.000 tonn gods må fraktes på veg 
mellom Arna og Bergen. Dagens jernbanestasjon i 
Arna kan ikke håndtere omlasting av slike mengder 
uten omfattende tiltak. Stenging av tunnelen gjør at 
alternativ 1A er mindre aktuelt enn alternativ 1 B. 
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Sammenstilling 
Ulike grupper vil vektlegge konsekvensene 
forskjellig. De reisende prioriterer god tilgjengelighet, 
frekvens, punktlighet og kort reisetid. Berørte 
naboer prioriterer lavt arealforbruk, lite støy, ingen 
barriere, ingen visuell forringelse osv. Samfunnet 
prioriterer oppfyllelse av nasjonale mål innen 
samferdsels-, miljø- og regionalpolitikken til lavest 
mulig totalkostnad. I tabellen på neste side er 
konsekvensene oppsummert i forhold til tema som 
er beskrevet i utredningsprogrammet, uten å vekte 
forskjellige tema mot hverandre. Konsekvensene 
er vurdert i forhold til referansealternativet, dvs 
endringer i forhold til en situasjon der kun vedtatte 
planer er gjennomført, og med de generelle 
utviklingstrekk i forhold til trafikkutvikling som ville 
skjedd uten utbygging av dobbeltspor gjennom 
Ulriken. 
Prissatte konsekvenser 
Bruttonytten av dobbeltsporet er beregnet til 831 og 
855,4 mill kr for de to alternativene. Kostnadene er 
imidlertid høyere, slik at tiltaket har en netto nytte 
pr budsjettkrone på - 0,13 og - 0,07 ved 4,5 prosent 
rente. 
Dersom det bygges vegtunnel , kan den 
samfunnsøkonomiske lønnsomheten bli lav, med en 
negativ netto på omlag 366 mill kr, og netto nytte pr 
budsjettkrone på -0,46 for alt. 2B. For alt. 2A er de 
samme tallene 415 mill kr og -0,43. 
Den største nyttekomponenten er knyttet til nytte 
for trafikantene i form av et bedre tilbud, mindre 
miljøbelastning og reduserte ulykkesrisiko samt 
redusert offentlig kjøp av transporttjenester. 
Overføring av trafikk fra veg til bane gir 
mindre avgifter og skatter fra vegtrafikken og 
dermed et fratrekk fra offentlige inntekter. I den 
samfunnsøkonomiske beregningen bidrar dette 
til den eneste negativ nyttekomponenten for 
dobbeltsporet. 
Miljøkostnadene fanger opp overført trafikk fra 
veg til bane. Dobbeltspor gjør det mulig å tilby 
bedre kollektivtilbud og oppfyller målet om høy 
kollektivandel i byområdet. 
Ikke prissatte konsekvenser 
Ulriken tunnel har ingen vesentlige negative 
miljøvirkninger i forhold til støy, forurensning og 
naturmiljø. Den største negative konsekvensen 
gjelder bebyggelse ved Fløen som blir berørt og bygg 
som må rives. Dette gjelder to bygg i alternativ 1A 
og fire bygg i alternativ 1 B. Noen av disse har verdi 
som nyere tids kulturminner med stor tidsdybde. 
Ingen av byggene er fredet. I disse bygningene er det 
hovedsakelig næringsvirksomhet, men de inneholder 
også boliger og hybler med til sammen ni bosatte pr 
januar 2005. 
Sikkerhet 
Sikkerheten på jernbanen er god. Dobbeltspor fordelt 
på to tunneler kan likevel forbedre sikkerheten og 
evakueringsmulighetene. 
Konsekvenser i anleggsperioden 
I anleggsperioden vil det i perioder være behov for å 
stenge banen mellom Arna og Bergen. For alternativ 
1 B, to atskilte tunneler, vil det kun være behov for å 
stenge banen ved tilknytning av ny og eksisterende 
bane. For alternativ 1A, hvor det nye sporet legges 
i samme tunnelportal som eksisterende spor, vil 
det være nødvendig å stenge banen i en periode. 
Persontrafikken kan overføres til buss. Opp mot 
500.000 tonn gods må fraktes på veg mellom Arna 
og Bergen. Dagens jernbanestasjon i Arna kan ikke 
håndtere omlasting av slike mengder, og det må i så 
fall gjøres omfattende tiltak for å få til dette. Stengning 
av tunnelen gjør at alternativ 1A er vesentlig mindre 
aktuell enn alternativ 1 B. 
Det er ikke ventet vesentlige negative miljø-
konsekvenser i anleggsperioden. Opplasting av 
masser vil foregå inne i fjellet, og den vesentligste 
belastningen er knyttet til transport av masser fra 
tunnelpåhuggene. Anleggstrafikken vil ikke gå langs 
boligbebyggelse, og tilleggseffekten mht støy vil være 
relativt liten. Ventilasjonsvifter forutsettes tilstrekkelig 
skjermet og plassert slik at støyen blir dempet mot 
boliger. På en kort strekning ved Fløen må det 
tas spesielle hensyn til gang- og sykkeltrafikken i 
anleggsperioden. 
Ved etablering av sedimentasjons- og 
nedbrytningsbassenger vil eventuelle utslipp 
fra anlegg og riggområder få tilnærmet ingen 
konsekvenser med hensyn på avrenning til ferskvann. 
Jernbaneverkets anbefaling 
Høringen har ikke avdekket ukjente konsekvenser. 
Den har derimot belyst usikkerheter. Det gjelder 
spesielt forholdet til kulturmiljøet i Fløen og til 
trafikkberegningene. Disse vil bli bearbeidet 
videre i forbindelse med det videre planarbeidet. 
Jernbaneverket vil derfor fortsatt anbefale at det 
bygges nytt spor på strekningen Arna-Fløen . 
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Sammenstilling av konsekvenser 
Prissatte konsekvenser, endring fra referansealternativ Alternat iv 1A Alternativ 1 B 
InvesteringsKostnad, neddlsKontert(mlll 2UU4 Kr) 931 905 Sum bruttonytte neddiskontert, (mill kr) 831 855 Netto nytte neddiskontert, (mill kr) 
-100 -50 Nettonytte/offentlige kostnader 
-0,13 -0,07 
Ikke pnssatte konsekvenser, endnng fra 
referansealternativ Alternativ 1 A Alternativ 1 B 
Støy og vibrasjoner 
Skjermingstiltak er en del av tiltaket og vil føre til at det 
ikke blir mer støybelastning fra jernbanen. Støyfølsom 
bebyggelse på Bergenssiden vil få bedre forhold . O ingen O ingen 
Det er ingen påregnelig endringer i vibrasjoner og 
strukturlvd 
Elektrisk felt og elektromagnetisk stråling. 
Det er ingen påregnelige effekter fra elektriske felt og O ingen O ingen 
stråling. 
Inoen endrino. 
Barrierer og arealbruk. 
Det er ingen endring i barriereforholdene. Liten til Ett bygg må rives og et bygningskompleks blir noe berørt i Liten 
-/ - - middels 
alt. 1A. - negativ 
I . 1 B må i alt fire bvaa rives negativ 
Avrenning til ferskvann 
Ingen sårbare ferskvannsressurser ved tiltaket og ingen 
fare for forurenset avrenning i driftsfasen. 
Med forutsatte tiltak for oppsamling og behandling av O ingen O ingen 
avrenning i anleggsfasen vil det ikke være fare for uønsket 
IIU. 
Forurensede masser 
Det er ikke kartlagt forurensede masser. Det kan være 
potensial for slike masser på jernbaneområdet i Arna. O ingen O ingen Dette tas opp før anleggsfasen og eventuelle masser skal 
s:. 
Geologiske forhold , fare for ras. O ingen O ingen 
Inoen fare kartlaot. 
Kulturminner og kulturmiljø. 
De kulturhistoriske verdiene for eldre tids kulturminner er 
generelt store i Fløen, mens de er mindre på Arnasiden. 
Ingen kjente kulturminner eller -miljø fra eldre tid blir 
negativt berørt. Potensial for nye funn av automatisk fredete Middels Middels til kulturminner er liten eller middels i Fløen, og intet eller liten - - negativ - - - stor negativ i Arna. 
Nyere tids kulturminner i Fløen berøres av tiltaket, mest 
i alternativ 1 B hvor tre-fire eldre bygg som er del av et 
kultt ' .. '" blir berørt 
Konsekvenser for andre trafikantgrupper. 
O ingen O ingen 
Det må tas spesielle hensyn til sykkeltrafikken på en kort 
;:" . t::1".il~ll i r Ellers inoen . 
Deponi og bruk av overskuddsmasser. 
O ingen O ingen 
Det er ikke tatt standpunkt til hvor overskuddsmasser skal 
. Det s:. s:. .1; bruk 00 Idlll l~l il 
Sikkerhet og beredskap. Middels Middels til ++ positiv +++ stor positiv 
DobbeltsDor oir forbedret sikkerhet. 
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Kapitel 4 Videre arbeid 
Oppfølgende undersøkelser 
Det er behov for nærmere undersøkelser knyttet til: 
• Trafikkberegninger 
• Kulturminner 
• Massedeponering 
• Støy, vibrasjoner og strukturlyd 
• Geologiske undersøkelser 
• Forurenset grunn 
Offentlige planer 
Traseen for dobbeltsporet fastsettes i 
reguleringsplaner for tiltaket. Som del av dette 
planarbeidet skal problemstillingene knyttet til 
temaene ovenfor være bearbeidet videre og 
tilpasset reguleringsplannivået. Det gjelder 
spesielt avklaringene i forhold til kulturminnene, 
massedeponering og støyforholdene. 
Parallelt med reguleringsplanen behandles forslag 
til miljøoppfølgingsprogram for anleggsperioden. I 
dette beskrives hvordan de ulike miljømessige og 
anleggstekniske forholdene skal løses og hvordan 
samararbeid og orientering til naboer og berørte 
skal gjennomføres.Nødvendige tillatelser må også 
foreligge. 
Jernbaneverkets planer 
Parallellet med reguleringsplansarbeidet utarbeider 
Jernbaneverket hovedplan for dobbeltsporet 
Arna - Fløen. Her vil også de oppdaterte 
trafikkberegningene få betydning for valg av løsning 
og deling i etapper. Problemstillingene nevnt 
ovenfor blir også behandlet. I denne planfasen 
godkjennes også kostnadsoverslaget for bruk i 
bevilgningssammenheng. 
Framdrift 
I Jernbaneverkets handlingsprogram er Ulriken tunnel 
og krysningssporet i Arna, ført opp med med midler 
fra 2007/2008 ved jevn ramme. Ved redusert ramme 
vil oppstart først skje etter 2009. 
Konklusjon og anbefaling 
Jernbaneverket anbefaler at det bygges et nytt spor 
på strekningen Arna - Fløen : 
• En viktig flaskehals på Bergensbanen fjernes og 
kapasiteten for togtrafikken øker, med stor nytte for 
trafikantene. 
• Den kollektive nærtrafikken styrkes, og 
trafikkpresset inn mot sentrale deler av Bergen 
blir redusert. Dobbeltsporet vil gi et miljøvennlig 
persontransporttilbud i byområdet. 
• Forholdene for godstransporten bedres fvesentlig. 
• Sårbarheten reduseres og sikkerheten øker for 
togtrafikken. 
• Dobbeltsporet forenkler drift og vedlikehold på 
strekningen. 
• Dobbeltsporet gir samfunnsøkonomiske gevinster. 
Kostnadene gjør at de samfunnsøkonomiske 
beregningene gir en netto nytte pr budsjettkrone på 
-0,07 ved 4,5 prosent kalkulasjonsrente. 
• Dersom det bygges vegtunnel mellom Arna og 
Bergen og det etableres et alternativt busstilbud, vil 
grunnlag for persontransport med tog mellom Arna og 
Bergen reduseres betraktelig. 
I det videre arbeidet vil eventuell etappevis utbygging 
med forlenget krysningsspor og lengden på et slikt 
bli belyst og avklart. En første etappe innfrir ikke 
hovedmålene i sin helhet. Jernbaneverket anbefaler 
derforfull utbygging med dobbeltspor på hele 
strekningen. Den samfunnsøkonomiske analysen 
viser ubetydelige forskjeller mellom de to vurderte 
alternativene. Forskjellene er i hovedsak knyttet til 
følgende forhold: 
• Alternativ 1 A medfører at jernbanetrafikken til 
Bergen må stoppe i en periode i anleggsfasen 
med store ulemper for trafikkavviklingen, særlig for 
godtrafikken. 
• Separate tunnelinnganger i alternativ 1 B kan bedre 
sikkerheten og evakueringsmulighetene. 
• Konfliktene med kulturmiljøet er størst i alternativ 
1 B. Flere bygg rives i Fløen. 
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Vedlegg 1 
Høringsuttalelser med merknader 
Innledning 
Konsekvensutredningen beskriver utvidelse av 
enkeltsporet jernbane mellom Arna og Fløen til 
dobbeltspor. Utredningen ble sendt på høring og lagt 
ut til offentlig ettersyn 27.06.2006. Høringsperioden 
ble utvidet til 01.10.2006. 
Konsekvensutredningen er basert på melding med 
forslag til utredningsprogram som ble sendt på 
høring og lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2000. 
Utredningsprogrammet ble fastsatt av Jernbaneverket 
Hovedkontoret 17.04.2001. 
Det kom inn i alt 22 høringsuttalelser til 
konsekvensutredningen. De fleste knytter seg til noen 
få temaer. Det gjelder kulturmiljøet i Fløen, trafikktalIl 
kollektivandel, offentlig kjøp, støy, overskuddsmasser 
og andre løsninger. I dette notatet oppsummerer 
tiltakshaver høringsuttalelsene. De er delt i tre 
grupper; Nasjonale og regionale forvaltningsorgan, 
Lokale forvaltnings organ og Organisasjoner, bedrifter 
og privatpersoner. Innenfor gruppene er merknadene 
sortert etter dato. Notatet skisserer hvordan 
uttalelsene vil bli fulgt opp i det videre arbeidet. 
Tiltakshaver bruker begrepene tas til orientering og 
tas til etterretning. Med uttrykket tas til orientering 
menes at tiltakshaver har merket seg kommentarene. 
Der uttrykket tas til etterretning er benyttet, betyr 
dette at tiltakshaver har merket seg synspunktene og 
akter aktivt å følge opp innholdet i merknadene. 
Konsekvensutredningen skal være en del av 
beslutningsgrunnlaget for eventuell videre planlegging 
av tiltaket. Sluttbehandling av konsekvensutredningen 
skjer ved utarbeiding av sluttdokument. Neste trinn i 
den offentlige planprosessen vil være utarbeiding av 
reguleringsplan for tiltaket. 
1 Hovedpunkter fra høringen 
1.1 Fløen - kulturmiljø 
Kulturmiljøet i Fløen blir berørt av eventuell 
utbygging. Bygninger vil bli revet samtidig som 
jernbaneanlegget blir fysisk større. Dette er tatt opp 
av Bergen kommune ved Byantikvaren, Hordaland 
fylkeskommune, Fortidsminneforeningen, Bergen 
og Hordaland avdeling, Fløen Vel og flere beboere i 
området. 
Jernbaneverket har fått utarbeidet en egen fag rapport 
om kulturvern interessene i området. I tillegg har 
Jernbaneverket avtalt videre undersøkelser og 
saksbehandling både i forhold til automatisk fredete 
kulturminner og nyere tids kulturminner i området. 
1.2 Trafikktall/kollektivandel 
Flere høringsparter har også tatt opp spørsmål knyttet 
til trafikktall og antall kollektivreisende på strekningen 
Arna - Bergen sentrum med, og uten, ny vegtunnel 
på strekningen. Det gjelder bla Fylkesmannen i 
Hordaland, Statens vegvesen Region Vest, Bergen 
kommune og Transportbedriftenes Landsforening og 
Bergen næringsråd. 
Jernbaneverket vil ved utarbeiding av sluttdokumentet 
rette opp den informasjonen som kommer fram 
i konsekvensutredningen. Jernbaneverket vil i 
samarbeid med Bergen kommune vurdere nytten 
av å se på trafikktallene en gang til med bakgrunn 
i den regionale transportmodellen og tidspunkt 
for en slik ny beregning. Bergen kommune er 
ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen for 
vegtunnelen. 
1.3 Offentlig kjøp 
Hvis vegtunnelen gjennomføres og busser 
overtar større deler av de kollektivreisende, vil 
det få betydning for Bergen kommunes kjøp av 
transporttjenester. Spørsmålet blir reist av Bergen 
kommune og Transportbedriftenes Landsforbund. 
Jernbaneverket vil i samarbeid med Bergen 
kommune se nærmere på dette. (Vedlegg 2). 
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1.4 Støy 
Konsekvensutredningen viser framtidig støynivå slik 
som beskrevet i utredningsprogrammet. Reglene for 
hvordan dette skal vises ble endret i januar 2005. 
Fylkesmannen i Hordaland minner om behovet for 
å vurdere støyen i anleggsperioden. Det gjør også 
Fløen Vel og beboere i Fløen. De er også opptatt av 
dagens og engstelig for framtidig støynivå. 
Jernbaneverket vil oppdatere støyberegningene 
og foreta beregninger av støynivå i 
anleggsperioden. Dette vil bli gjort i forbindelse 
med reguleringsplanarbeidet. Avbøtende tiltak vil bli 
beskrevet i miljøoppfølgingsprogrammet. 
1.5 Overskuddsmasser 
Deponering og/eller transport av overskuddsmasser 
blir omtalt av flere høringsparter. Det gjelder 
Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i 
Hordaland, Kystverket Vest, Bergen og omland 
havnevesen, Fløen Vel og beboere i Fløen. 
Jernbaneverket vil gjøre en noe nærmere 
vurdering av hvilke muligheter som foreligger for 
deponering av massene (Vedlegg 3). I forbindelse 
med reguleringsplanarbeidet vil dette bli grundig 
gjennomgått. En fornuftig bruk/deponering vil være en 
forutsetning for å få reguleringsplanen vedtatt. 
1.6 Andre løsninger eller tiltak 
Flere høringsparter vil gjerne ha vurdert andre 
traseer. Vaksdal kommune og Bergen Næringsråd 
har bedt om at tiltaket blir sett i sammenheng med og 
vurdert opp mot linjeomlegging Trengereid-Takvam, 
Bergen næringsråd ønsker også mulighetene 
for dobbeltspor til Flesland om Kronstad vurdert, 
privatpersoner som ønsker tunnelinngangen nærmere 
Bergen stasjon eller i Seiersberget og lignende. 
Programmet for konsekvensutredningen fastsetter 
hvilke tiltak og traseer som skal utredes. Det ble 
sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. 
Innkomne merknader og revidert utredningsprogram 
ble så forelagt Miljøverndepartementet før det ble 
endelig fastsatt 17.04.01. 
1.7 Tilknytning til det gamle sporet i 
Arna og flytting av godsterminalen 
I forbindelse med høringen av meldingen, ba Bergen 
kommune om at mulighetene for tilknytning til 
"gamlelinjen" i Arna ble belyst. Kommunen gjentok 
dette i sin merknad til konsekvensutredningen. Mange 
av høringspartene har tatt opp betydningen av å flytte 
godsterminalen til Arna. 
Når det gjelder utredning av andre løsninger vises 
det til punkt 1.6. Gjennomføringen av foreslått 
sporløsning i Arna vil verken legge til rette for eller 
hindre en tilkobling til det gamle sporet. 
Jernbaneverket viser til at godsterminalen på 
Nygårdstangen er en velfungerende terminal som 
nylig er opprustet. Den er effektiv og ligger sentralt 
til i forhold til vegs og havn. Jernbaneverket kan 
ikke se at det pd foreligger gode alternativer til 
Nygårdstangen. Endret lokalisering inngår ikke i 
Nasjonal Transportplan 2006-2015. 
17 
2 Nasjonale og regionale 
forvaltningsorgan 
2.1 Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap, 08.07.05 
Direktoratet har normalt ikke en aktiv rolle 
i forbindelse med denne type prosjekter. 
Oppfølgingsansvaret er delegert til hhv det 
kommunale brannvesen og Fylkesmannen i 
Hordaland. Direktoratet merker seg at disse har fått 
saken til uttalelse og forventer at de gir uttalelser i 
tråd med sitt ansvar. 
Tiltakshavers kommentar: 
Tiltakshaver tar direktoratets uttalelse til orientering. 
Vedrørende deponi/bruk av overskuddsmasser er 
tiltakshaver av den oppfatning at dette er utredet 
nok for denne planfasen. Dette er også drøftet 
med Bergen kommune. I de videre planfasene 
med detaljering av prosjektet vil temaet bli gradvis 
mer konkretisert. Endelig bruk/plassering av 
overskuddsmasser vil bli gjort i reguleringsplanfasen. 
2.2 Riksantikvaren, 30.08.05 
Riksantikvaren gir ikke høringsuttalelse til denne 
saken. Hordaland fylkeskommune vil ivareta kultur-
minneforvaltningens interesser. 
Tiltakshavers kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
2.3 Hordaland fylkeskommune, 
30.09.05 
Fylkesutvalget behandlet saken 21.09.2005 og gjorde 
følgende vedtak: 
1. FylkesutvaIet tilrår at konsekvensutgreiinga for 
dobbeltspor Arna - Fløen vert godkjent med følgjande 
atterhald: 
- NSB og Riksantikvarens sin verneplan for 
jernbaneutbygningar bør leggjast til grunn 
- det bør gjerast meir konkrete undersøkingar med 
omsyn til korleis overskotsmassar skal nyttast. 
2. FylkesutvaIet peiker på at det er viktig at dei 
noverande utfyllingslinene i Store Lungegårdsvannet 
vert respekterte og at plass til fyllmassene må finnast 
andre stader. 
Fylkesrådmannen oppsummerer sine merknader slik: 
Eg meiner konsekvensene av dobbeltsporet 
Arna - Fløen i hovudsak er ti/strekkeleg utgreidd. 
Konsekvensutgreiinga stør opp under tidlegare 
tilrådingar i fylkeskommunale planar og vedtak. 
Dobbeltsporet vil få negative konsekvansar for 
kultur- og bygningsmiljøet i Fløen, men desse 
konsekvensane er likevel ikkje så store at dei kan 
vera avgjerande for val av alternativ. Ved vidare 
planlegging må likevel kulturminneinteressene greiast 
grundigere ut, gjennom registreringar slik det er sagt 
i konsekvensutgreiinga. NSB og Riksantikvaren sin 
verneplan må leggjast til grunn. 
Eg meiner at planlegging bør vidareførast i 
samsvar med Jernbaneverket si tilråing (alternativ 
1B). Spørsmålet om deponering av tunnelmassar 
burde vore meir utfyllande besvart no, då det 
samfunnsmessig kan verta eit viktig punkt. 
Fylkesrådmannen vil tilrå at det vert gjort meir 
konkrete undersøkingar med omsyn til deponi/bruk 
av overskotmassar før konsekvensutgreiinga vert 
endeleg godkjent." 
Tiltakshavers kommentar: 
Fylkeskommunens merknader mht. konsekvens for 
kulturminner i Fløen er i tråd med utredningen og 
Jernbaneverket vil i samråd med Bergen kommune 
og Byantikvaren vurdere behov for videre tiltak. 
Håndtering av overskuddsmasser det bli redegjort for 
i forbindelse med reguleringsplanen. Allerede nå vil 
det bli utført en generell vurdering av muligheter for 
deponering. Utfylling i Store Lungegårdvann hører 
ikke til de aktuelle lokalitetene. 
Tiltakshaver tar ellers fylkeskommunens vedtak 
til etterretning og legger det til grunn i det videre 
planarbeidet. 
2.1 Fylkesmannen i Hordaland, 
07.10.05 
Fylkesmannen registrerer at Jernbaneverket 
anbefaler at det bygges dobbeltspor mellom Bergen 
sentrum og Arna bydel. Da konsekvensutredningen 
viser at tiltaket vil bidra til å styrke miljøvennlig 
godstransport og kollektivtransport og er positivt 
i forhold til samfunnssikkerhet og beredskap, ser 
fylkesmannen positivt på planene om dobbeltspor 
mellom sentrum og Arna i Bergen kommune. 
Fylkesmannen finner at utredningsplikten er oppfylt 
med unntak av behandling av massebalanse som 
forutsettes løst på reguleringsplannivå. 
Av øvrige merknader fra fylkesmannen refereres: 
Miljø og samferdsel: 
-------.1 utredningen er støyforhold og andre 
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relevante miljøforhold utredet tilfredsstillende. 
Fylkesmannen savner imidlertid vurderinger av 
tiltak som forlengelse av tunnelportal mot nord 
i Fløen ved kulvert eller lignende for å redusere 
støybelastning på eksisterende boliger. Støy i 
anleggsfasen er tema som må behandles i videre 
detaljplanlegging av tiltaket. 
Utredningen er noe mangelfull om massebalanse 
og anvendelse av overskuddsmasser. 
Fylkesmannen mener utredningen ikke oppfyller 
utredningsprogrammet på dette punktet. 
Håndtering av overskuddsmasser er et viktig 
ressurs- og miljøtema som forventes håndtert 
grundig i det videre planarbeidet. 
Samfunnssikkerhet og beredskap: Dette tema 
er etler fylkesmannen mening godt nok utredet i 
konsekvensutredningen. Begge alternativene gir 
vesentlig større sikkerhet enn dagens bane, og 
er således positive i forhold til samfunnssikkerhet 
og beredskap. To atskilte tunnelløp gir størst 
sikkerhet og bedre evakueringsmuligheter enn to 
spor i samme løp. Av hensyn til risiko og sikkerhet 
er alternativ 1 B å foretrekke foran 1 A. 
I reguleringsplanarbeidet må det gjennomføres 
en grundigere risiko- og sårbarhetsanalyse 
(jf rundskriv GS-1/01 fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap). Fylkesmannen 
anbefaler at arbeidet med en slik risiko- og 
sårbarhetsanalyse skjer i nært samarbeid med 
redningsetatene. 
Tiltakshavers kommentar: 
Tiltakshaver tar fylkesmannens merknader til 
etlerretn i ng. 
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet, 
vil det bli utført nye støyvurderinger basert 
på nye forskrifter og beregningsmetoder. 
Støy i anleggsperioden vil også bli utredet. 
I det videre arbeidet vil det bli utredet 
hvordan overskuddsmassene skal håndteres. 
Forslag vil bli utarbeidet i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet. 
Krav til risiko- og sårbarhetsanalyser ligger også 
inne i Jernbaneverkets krav på alle plannivå. 
2.2 Kystverket Vest, 03.10.05 
Kystverkets interesser er først og fremst å legge 
forholdene til retle for en best mulig planlegging, 
utbygging og drift av havner, og å trygge 
ferdselen på sjøen. Konsekvensutredningen 
kommer ikke i berøring med de interesser 
Kystverket ivaretar. 
Kystverket gjør oppmerksom på at dersom 
overskuddsmasser skal dumpes i sjø, kreves 
tillatelse etler Havne- og farvannsloven i og 
forurensningsloven. 
Tiltakshavers kommentar: 
Plassering av overskuddsmasser skal vurderes 
i det videre planarbeidet på reguleringsplannivå. 
Allerede nå vil det bli laget en generell vurdering 
av mulighetene. Det vises også til merknader og 
kommentarer fra Fylkesmannen i Hordaland og 
Bergen og Omland Havnevesen. 
2.3 Statens vegvesen Region vest, 
02.11.05 
Parallelt med at Jernbaneverket har utarbeidet 
konsekvensutredning for dobbeltspor Arna 
- Fløen, har Statens vegvesen arbeidet med 
konsekvensutredningen for vegtunnel mellom 
Bergen og Arna (Arnatunnelen). Det har vært 
et tett samarbeid mellom de to etatene med 
hensyn til beregning av trafikktall for de ulike 
utbyggingsalternativene og kollektivløsningene. 
Vegvesenet presiserer at det er trafikktall fra 
de avsluttende beregningene med den nye 
beregningsmodellen TASS-5, som presenteres i 
konsekvensutredningene. Dette burde vært bedre 
redegjort for i Jernbaneverkets konsekvensutredning, 
spesielt da det også vises til rapporten "Delutredning 
trafikk" fra 2003 som underlag for hovedrapportens 
innhold. Resultatene fra temarapporten fra 2003 og 
TASS-5 beregningene er forskjellige. 
I kapittel 6.2 Konklusjon og anbefaling skriver 
Jernbaneverket bl.a. 
Dersom det bygges vegtunnel mellom Arna og 
Bergen vil det svekke grunnlaget for den kollektive 
nærtrafikken med tog mellom Arna og Bergen og gi 
en betydelig reduksjon i den samfunnsøkonomiske 
lønnsomheten til dobbeltsporet. 
I følge tabell 4.1 i utredningen vil realisering av 
Arnatunnelen (vegtunnelen) medføre at antall 
reisende med toget vil gå ned med ca. 500 
passasjerer pr. døgn dersom de regionale bussene 
kjører gjennom Arnatunnelen, forutsatt at det satses 
på hyppigere togavganger. Statens vegvesen kan 
ikke se at det er vist noe regnestykke som viser 
at samfunnsøkonomien i prosjektet blir betydelig 
redusert som følge av delte. Vegvesenet vil tvert 
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imot tro at dette har liten betydning for økonomien i 
prosjektet. 
Vegvesenet savner en omtale av betydning av å 
flytte godsterminalen fra Nygårdstangen til Arna. 
Tiltakshavers kommentar: 
Eventuell misvisende eller ikke korrekt informasjon 
er rettet opp i sluttdokumentet. Det vises derfor til 
vedlegg 4 som er en opprettet versjon av kapitelet 
om trafikkanalysen i konsekvensutredningen. 
Bla er tallene for biltrafikk redusert i tabellen 
for trafikkprognoser. Beregningene av 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet er basert på at 
antall passasjerer reduseres til 4000, og ikke 7000 . 
Konsekvensutredningen er tydelig på at hva slags 
busstilbud som etableres, har betydning for antall 
reisende med tog på strekningen Arna - Bergen og 
dermed hvilke togtilbud som kan være aktuelle. Dette 
går også fram av vedlegg 2 i dette dokumentet og 
har betydning for offentlig kjøp. 
Det er behov for å se nærmere på trafikkmodellen 
og beregningene før det fattes endelig vedtak om 
bygging av tunnelen. 
Dobbeltsporet begrunnes i all hovedsak med 
behovet for økt kapasitet for lokaltrafikken til Arna. 
Godsterminalen fungerer svært godt og det er ikke 
aktuelt å flytte den i overskuelig framtid. Det inngår 
ikke i Nasjonal transportplan for gjeldende periode. 
2 Lokale forvaltningsorgan 
2.1 Voss kommune, 22.08.05 
FormannskapeUplan og økonomiutvalget behandlet 
utredningen i møte 18.08.2005 sak 0122/05. Voss 
kommune tilrådde at alt. 1 B blir valgt for å bygge 
dobbeltspor mellom Arna og Fløen. 
Tiltakshavers kommentar: 
Med sitt vedtak oppfatter tiltakshaver at Voss 
kommune mener utredningsplikten er ivaretatt. 
2.2 Bergen og Omland Havnevesen, 
12.09.05 
Bergen og Omland Havnevesen har først og fremst 
som oppgave å legge forholdene til rette for en best 
mulig planlegging, utbygging og drift av havner og å 
trygge ferdselen , jfr. Havne- og farvannsloven § 1. 
Havnevesenet ser at det foreløpig ikke er planlagt 
tiltak som får konsekvenser for havne- og 
farvannsmessige forhold. Imidlertid opplyses det om 
at det kan bli aktuelt å vurdere permanent deponering 
i sjø for overskuddsmasser. Havnevesenet gjør 
oppmerksom på at dette er tiltak som ikke bare er 
søknadspliktig etter forurensningsloven, men også 
etter havne- og farvannsloven § 18, 2.ledd. Også 
midlertidig deponering i sjø vil være søknadspliktig. 
Søknad må sendes Bergen og Omland Havnevesen i 
god tid før ti ltaket skal iverksettes. 
Tiltakshavers kommentar: 
Tiltakshaver oppfatter at Bergen og Omland 
Havnevesen mener utredningsplikten er oppfylt på 
dette plan nivået. 
Deponering av overskuddsmasser vil bli vurdert i det 
videre planarbeidet på reguleringsplannivå. Allerede 
nå er det laget en enkel vurdering av mulighetene for 
deponering (vedlegg 3). 
2.3 Osterøy kommune, 27.09.05 
Formannskapet, som det faste utvalg for plansaker, 
behandlet Konsekvensutredningen Dobbeltspor Arna 
- Fløen i sitt møte den 24.08.05. 
Kommunen påpeker at selv om hovedrapporten gir 
et godt bilde av virkningene for Osterøy kommune, 
og at konsekvensene for kommunen er positive, vil 
kommunen likevel være best tjent med en vegtunnel 
(Arnatunnelen). 
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Tiltakshavers kommentar: 
Osterøy kommune ber ikke om ytterligere 
utredninger. 
2.4 Vaksdal kommune, 28.09.05 
Kommunestyret behandler utredningen i møte 
26.09.2005. 
Fra vedtaket refereres: 
Vaksdal kommune ser svært positivt på at det er 
planlagt tiltak for utbetring av dobbeltspor Arna 
- Fløen for å nå dei overordna målsettingar for 
jernbanetrafikken på BergensbanaNossebana. 
Konsekvensutgreiinga gjev ei fyldig vurdering med 
konsekvensar for ulike sider av prosjektet med omsyn 
til jernbanestrekninga Arna - Bergen. Men prosjektet 
bør også vurderast grundig i eit vidare perspektiv for 
heile strekningen Bergen - Voss og Bergensbana 
generelt. Slik prosjektet i dag er utgreia og planlagt 
gjennomført vil det isolert sett vere eit tiltak som 
hovedsakleg får betydning for kollektivtrafikken 
mellom Bergen og Arna. Vaksdal kommune 
meiner at konsekvensutgreiinga i for liten grad 
har avklara og analysert både dei økonomiske og 
planmessige førestnader som skal til for at prosjektet 
skal gje samfunnsmessig størst utteljing for heile 
jernbanestrekninga Bergen - Voss og Bergensbane 
generelt. 
Vaksdal kommune vil derfor be Jernbaneverket 
føreta ei nærmare vurdering av følgjande sider av 
prosjektet: 
• Kost/nytte effekt mellom anbefalt alternativ med 
dobbeltspor gjennom heile Ulrikstunnelen kontra 
utbetring av signa/-/sporanlegg Fløenområdet/ 
forlengelse av kryssingsspor i Arna kombinert med 
utbetring av strekningen Trengereid - Takvam. 
• Føreta ei analyse og prioritering av dei 
føresetnader som JB V har synt til under kap. 2.5 om 
andre planar/tiltak som må gjennomførast for å nå 
målsettinga for prosjektet. 
Desse tiltaka er ikkje nærmare om tala i 
konsekvensutgreiinga, men er viktige føresetnader 
for den totale måloppnåinga. Vaksdal kommune vil i 
den sammenheng påpeike at det planlagde og viktige 
ved Stanghelle stasjon ikkje i det heile er nemnt. 
Tiltakshavers kommentar: 
Alternativene som inngår i konsekvens-utredningen 
ble avklart gjennom saks-behandlingen av Melding 
Dobbeltspor Arna - Bergen, juni 2000 med vedlagt 
I ' Tilt~køt pr i fom:~tp rekke mp.nt 
å styrke lokaltrafikken Arna-Bergen, men vil også 
og positive effekter for persontrafikken ellers på 
Vossebanen og Bergensbanen. Det er riktig at det 
langs Vossebanen må utføres andre tiltak for å nå 
den totale målsettingen for strekningen Voss-Bergen, 
men dette vurderer tiltakshaver som egne tiltak. 
3.5 Bergen kommune, Byantikvaren, 
09.11.05 
I uttalelsen heter det: 
"Nyere tids kulturminner: Byantikvaren finner 
det vanskelig å gjøre en selvstendig vurdering av 
konsekvensene for kulturmiljøene ved hjelp av 
konsekvensutredningen. Det sies lite om hvilke 
fakta som ligger til grunn for verdivurderingene som 
er gjort. I konsekvensutredningen skrives det at en 
dokumentasjon i forbindelse med riving vil gi et mer 
nøyaktig vurdering av bygningenes alder og verdi. 
På grunnlag av dette kan verdivurderingen som 
er gjort virke svak. I følge konsekvensutredningen 
er konsekvensene for kulturminnemiljøene i Fløen 
fra middels til stor konsekvens. Det legges frem to 
alternativer. Alternativ 1 A har minst konsekvens for 
kulturminnemiljøet. Byantikvaren mener at også 
med alternativ 1 A er konsekvensene for store. 
Byantikvaren kan ikke ut fra konsekvensutredningen 
se at det er nødvendig å rive Kalfarveien 99, 120 
og 122 i alternativ 1 A. Det virker som at rivingen av 
bygningene i alternativ 1 A er i forhold til riggområde 
i anleggsfasen. Byantikvaren ber om at man finner 
alternative løsninger som innebærer bevaring av 
disse bygningene. 
Automatisk fredede kulturminner: Siden 01 .02.04 
har Bergen kommune ved Byantikvaren fått overført 
forvaltningsansvaret for blant annet automatisk 
fredede kulturminner etter Kulturminneloven. I 
følge konsekvensutredningen er det et potensial 
for funn i planområdet. Byantikvaren er skeptisk 
til en så detaljert kart over potensialet som er vist 
i konsekvensutredningen. Det vil bli satt krav om 
arkeologisk registrering etter §9 i kulturminneloven. 
Registreringen vil i så fall måtte bekostes av 
tiltakshaver. Vi ber om at man tar kontakt med 
Byantikvaren for nærmere avklaringer. Vi minner 
om tiltakshavers plikt til å melde fra om eventuelle 
funn ved graving i grunnen. Tiltaket må da 
stanses og melding må gå til Byantikvaren, jf §8, 2 
i Kulturminneloven. I dette tilfellet vil det være 
potensialet for funn i grunnen under bygninger som 
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muligens må rives. Det vil kunne bli aktuelt med en 
observatør tilstede der det ikke har vært mulig å gjøre 
§9 undersøkelser. Dette må betales av tiltakshaver. " 
Tiltakshavers kommentar: 
Tiltakshaver har drøftet merknadene og avklart videre 
saksbehandling i et eget møte med byantikvaren. 
Konsekvensutredningen bygger på en egen 
delrapport om kulturminner utført av konsulenter 
på fag-området. Tiltakshaver er videre enig i at 
dobbeltsporet vil få negative konsekvenser for 
kultur- og bygningsmiljøet i Fløen, men mener at i en 
helhetsvurdering av tiltaket er disse konsekvensene 
ikke så store at de kan være avgjørende for valg 
av alternativ. Ved videre planlegging må likevel 
kulturminneinteressene utredes grundigere, bla. 
gjennom registreringer slik Byantikvaren beskriver. 
Ytterligere vurderinger omkring omfang av tiltaket 
og behov for riving av bygninger vil også bli gjort 
gjennom det videre planarbeidet. 
3.6 Bergen kommune, Byutvikling, 
19.12.05 
Bergen bystyre behandlet saken i møte 12.12.05 sak 
316-05 og faUet følgende vedtak: 
Bystyret konstaterer at konsekvensutredningen for 
dobbeltsporet, supplert med de utredninger som 
byrådet anfører i saken, vil gi godt grunnlag for videre 
arbeid relatert til prosjektet. 
Fra saksdokumentet, byrådsak 326/05 refereres: 
Jernbaneverket har vedtatt utredningsprogrammet 
for dobbeltsporet uten å følge opp byrådets merknad, 
sak 153100, om at utredningen skulle vurdere en 
mulig tilknytning til eksisterende jernbanespor i Arna. 
Med dette har en ikke fått nærmere avklaring på 
muligheten til å koble jernbanesporet mot Garnes 
til sporet gjennom Ulriken verken som ledd i å 
forlenge lokalbanen mellom sentrum og Arna eller 
som avklaring av framtidig jernbaneforbindelse til 
godsterminalen i Arna. Slik avklaring ville være 
gunstig for byrådets arbeid med alternativ arealbruk 
for terminalområdet på Nygårdstangen og tilhørende 
infrastruktur for godstransport. 
Byrådet ber om at enkelte forhold utredes nærmere. 
Det gjelder bla eventuelle merkostnadene ved å 
etablere et bussbasert kollektivtilbud mellom Arna og 
Bergen sentrum. 
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Tiltakshavers kommentar: 
Jernbaneverket viser til prosessen 
knyttet til fastsetting av programmet for 
konsekvensutredningen. Oppgradering av det gamle 
sporet i Arna inngår ikke i Jernbaneverkets planer. 
Det utredete tiltaket vil verken tilrettelegge eller 
ytterligere forhindre en slik utvikling. 
Tiltakshaver har drøftet alle de innkomne 
merknadene med Bergen kommune. Jernbaneverket 
vil se nærmere på betydningen av omleggingen av 
kollektivtrafikken for kommunens offentlige kjøp av 
persontransporttjenester. Vedlegg 2. 
4 Organisasjoner, bedrifter og 
privatpersoner 
4.1 Asbjørn Landro, Landro, 30.08.05 
Asbjørn Landro foreslår at Statens vegvesen overtar 
Ulrikstunnelen når ny dobbeltsporet jernbane er 
bygd. UlrikstunneJen kan da utvides slik at det blir 
plass til ny firefelts E-16 til Arna. Han forutsetter at 
godsterminalen flyttes fra Bergen sentrum. 
Anders Landros alternativ innebærer en ny 
dobbeltsporet tunnel med tunnelinnslag under 
Kalfaret, tett inn til Bergen stasjon. 
Tiltakshavers kommentar: 
Tiltakshaver viser til Melding Dobbeltspor Arna 
- Bergen, juni 2000, hvor det ble redegjort for hvilke 
alternativer som allerede da var uaktuelle. Landros 
forslag med tunnelinnslag så nær stasjonen er 
tilsvarende et alternativ som ble forkastet før melding 
om tiltaket, spesielt på grunn av konsekvensene for 
håndtering av tog inne på stasjonsområdet. Flytting 
av godsterminalen ligger ikke inne i Jernbaneverkets 
planer. 
4.2 Fløen Vel, Tunnelutvalget, 26.09.05 
Fløen Vel viser til Byantikvarens uttalelse at "ingen 
1600-talls bygninger skal rives". Får Byantikvaren 
gjennomslag får sitt syn setter dette en stopper for 
både alt. lA og lB, ettersom nr. 120 er det eldste huset 
og det som må rives uansett hvilket alternativ som 
velges. 
I konsekvensutredningen sies det at husene som 
berøres (Kalfarvn. 120/122, Møllendalsvn. 99 og 
Fløenbk. 2 og 4) hovedsaklig er næringseiendommer. 
Dette er feil. Kun Møllendalsvn. 99 er 
næringseiendom, Fløenbakken 2 er nylig omregulert 
til kombinert nærings- og boligeiendom, resten er 
rene boligeiendommer. Antallet berørte husstander 
blir da 16 og ikke 9. 
Fløen Vel viser til at det tidligere ble sagt 
at dobbeltsporet måtte komme pga. av økt 
godstransport. Bergen kommune arbeider nå for å få 
flyttet godsterminalen. Nå begrunnes tunnelen med 
behov for økt kapasitet av hensyn til persontrafikken. 
Det er også planlagt biltunnel Bergen-Arna, og blir 
denne bygget faller også dette argumentet bort. 
Fløen Vel lurer også på om noen ekstra avganger 
i rushtiden rettferdiggjør bygging aven tunnel 
til bortimot 1 milliard kroner. Ekstra vogner på 
eksisterende avganger er jo et alternativ. 
V.elforeningen er også bekymret for massetransporten 
utbygginger vil skje samtidig. 
Foreningen viser også til støyproblemene. De har til 
stadighet klager fra naboer i forbindelse med støyen 
fra godstrafikken på Kronstadsporet. Selv med 
støyskjerming blir sannsynligvis støyen til tider langt 
over anbefalte grenseverdier. 
Fløen Vel konkluderer med at alt I A og I B må 
skrinlegges, og at Jernbaneverket må se på andre 
alternativer hvis der i det hele tatt skal bygges 
et dobbeltspor, både pga. verneverdige hus, 
trafikksituasjonen og støyplagene. Skal det bygges 
tunnel, bør innslag i Seiersberget vurderes på nytt. 
Her er det ingen konflikter verken med biler, gående, 
syklende eller boliger. 
Skulle der komme enda en tunnel i Fløen, bør alt. lA 
velges, ettersom lB får mye større konsekvenser for 
bebyggelsen i området. Pga. trafikksituasjonen bør en 
eventuell tunnel drives kun fra Arna-siden, hvor denne 
situasjonen mye enklere lar seg løse. 
Tiltakshavers kommentar: 
Tiltakshaver viser til konsekvensutredningen og 
erkjenner at konsekvensene ved Fløen er store, men 
ikke så store at prosjektet bør skrinlegges. Det vises 
også til merknader fra Hordaland fylkeskommune. 
Vedrørende kulturmiljø vises også til Byantikvarens 
merknader og tiltakshavers kommentarer til 
disse merknadene. I den videre planlegging av 
dobbeltsporet vil det bli lagt stor vekt på å sikre 
dokumentasjon av kulturminnene og bygningsmiljøet. 
Tiltakshaver samarbeider med Byantikvaren om dette 
arbeidet. 
Merknadene fra Fløen Vel, Tunnelutvalget knyttet til 
gjennomføringsfasen vil bli videre behandlet gjennom 
reguleringsplan med miljøoppfølgingsprogram for 
området. 
4.3 Transportbedriftenes 
Landsforening, Hordaland, 26.09.05 
TL gir uttrykk for at det uheldig at buss og tog blir stilt 
opp mot hverandre i rapporten. Buss må gi et så godt 
tilbud som mulig for å demme opp mot bruken av 
privatbil. I uttalelsen heter det bla: 
Av "Rapport om reisevaner i Bergensområdet i 
2000" fremgår at den samlete kollektivandelen for 
Bergensområdet er 12 %. Mellom bydelene og de 
sentrale områdene i Bergen, unntatt Arna, varierer 
kollektivandelene fra 17 til 32 %. For Arna er andelen 
hele 47 %. I rapportens figur 4.5 er det som andel 
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for den samlete trafikk ved de ulike veialternativene 
(alt 2, 3, og 4) benyttet kollektivandeler for de ulike 
veialternativer som er høyere enn dette. Etter vår 
vurdering må erfaringstallene fra 2000 i større grad 
legges til grunn ved beregning av kollektivandeler 
for de ulike alternativene. Når forskjellen mellom 
alternativ 1 og 2 ikke er større enn det som oppgitt, 
kan vi derfor slutte seg til det som er omtalt i 
rapporten når det blir reist spørsmål om resultatet. 
Dersom det bygges veitunnel parallelt med 
jernbanetunnelen, antar vi at kollektivandelen mellom 
Arna og Bergen vil "normalisere" seg. Vi ser det 
slik at den vil bli mer lik det som er situasjonen for 
de andre bydelene Bergen. Dette synes også å 
bli bekreftet indirekte i rapportens tabell 4.1, hvor 
dagens trafikk på veisystemet påregnes å øke fra 
24000 (pers/døgn) til 45 600, dvs en økning på 21 
600 eller 90%. I forhold til dagens trafikk på både 
vei og bane, stiller vi seg undrende til hvor denne 
økningen skal hentes fra ... . 
TL antar derimot at de ulike veialternativene vil 
innebære en betydelig overføring av trafikk som i 
dag går med kollektive transportmidler (både buss 
og jernbane) til privatbil.Dersom det ikke bygges 
veitunnel , er det all grunn til å forvente en fortsatt 
høy kollektivandel. For veialternativene er det 
uheldig dersom det skapes forventninger om at 
bussalternativet vil gi en høyere kollektivandel for 
Arna enn det som reisevaneundersøkelsen fra 2000 
viser for de øvrige bydelene i Bergen. TL vil derfor 
anbefale at avsnitt 4, Trafikkanalyser, blir vurdert på 
nytt og at det i større grad taes hensyn til resultatene 
fra reisevaneundersøkelsen når kollektivandeler ved 
de ulike veialternativene skal beregnes. 
Konsekvensanalysen bør ellers også omtale de 
økonomiske virkninger en veitunnel vil medføre for 
offentlig kjøp av kollektivtransport i Bergensområdet. 
Herunder bør det, dersom det kollektive 
transporttilbud mellom Arna og Bergen i all hovedsak 
skal awikles med buss, redegjøres for det behov 
som oppstår for overføring av økonomiske midler 
som samferdselsdepartementet nå nytter til kjøp av 
persontog på Vossebanen, til kjøp av rutetilbud med 
buss og om overføring av disse midlene til Hordaland 
fylkeskommune og Bergen kommune. 
Tiltakshavers kommentar: 
Tiltakshaver finner flere av merknadene fra 
Transportbedriftenes Landsforening interessante 
og vil følge disse opp i det videre arbeidet. 
Trafikkmodellen og trafikkberegningene vil bli 
bearbeidet videre før endelig vedtak om bygging av 
tunnelen blir gjort. 
Kapitelet om trafikkanalysene er oppdatert bla på 
bakgrunn av TLs merknader. Det vises derfor til 
vedlegg 4 i dette dokumentet. 
Jernbaneverket vil i samarbeid med Bergen 
kommune vurdere mulige endringer for offentlig kjøp 
av overført kollektivtrafikk i sammenheng med ny 
vegtunnel (Vedlegg 2). 
4.4 Randi JansdaUer Boldvin, 
Fløenbakken 4,27.09.05 
Randi Jansdatter Boldvin og Fløen Vel har 
sammenfallende merknader. De er oppsummert 
under omtalen av foreningens uttalelse. 
Når det gjelder hennes eiendom Fløenbakken 4, 
motsetter hun seg inngrep i denne. Dersom JBV 
setter i gang med regulering av alt. lA, lB eLI., ønsker 
hun at hennes eiendom tas med i reguleringsplanen 
slik at de uklare forholdene rundt konsekvensene for 
denne kan bli klarlagt. Hun ber videre om at planene 
for hennes eiendom innarbeides. Skulle prosjektet bli 
gjennomført, bør tunnelen etter hennes mening drives 
kun fra Arna-siden. 
Tiltakshavers kommentar: 
Tiltakshaver viser til kommentarene under 
merknadene fra Fløen Vel, Tunnelutvalget. 
Vedrørende omfanget av reguleringsplan for området 
vil dette tas opp med Bergen kommune som er 
planmyndighet for det videre arealplanarbeidet. 
4.5 Aida Karin Tengren Hansen, 
Fløenbakken 50A, 29.09.05 
Aida Karin Tengren Hansen stiller spørsmål ved 
nødvendigheten aven ny tunnel Arna - Fløen. 
Flytting av godsterminalen fra Nygårdstangen til og 
ny vegtunnel vil redusere behovet for dobbeltsporet. 
Hun minner også om de kulturhistoriske interessene 
knyttet til Fløen. En eventuell tunnel bør etter hennes 
mening gå inn i Seiersberget. 
Tiltakshavers kommentar: 
Flytting av godsterminalen på Nygårdstangen 
inngår ikke i Jernbaneverkets planer. Tiltakshaver 
er klar over de store kulturhistoriske interessene i 
Fløenområdet og samarbeider med Byantikvaren 
om hvordan disse best skal ivaretas. Alternativene 
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tunnelinnganger ble grundig drøftet i forbindelse 
med melding og fastsetting av utredningsprogram 
for tiltaket. Betydningen aven eventuell vegtunnel 
for behovet for og lønnsomheten aven eventuell 
jernbanetunnel vil stå helt sentralt i det videre 
planarbeidet. 
4.6 Fortidsminneforeningen, Bergen og 
Hordaland avd., 29.09.05 
Fortidsminneforeningen ser en utbygging av 
jernbaneforbindelsen mellom Bergen og Arna 
til dobbeltspor som et positivt tiltak, som vil ha 
gode effekter for miljøet generelt. Foreningen 
registrerer at tunnelen vil komme i konflikt med 
det gamle bygningsmiljøet i Fløen. Foreningen 
oppsummerer verneinteressene og beklager at flere 
av husene i Fløen må rives for å kunne gjennomføre 
dobbeltsporet. Av alternativene 1 A og 1 B villA 
forutsette færrest eldre hus fjernet , og foreningen 
vil derfor gå inn for dette. En enkel , men bredere 
jernbanebro over veien, i stedet for to separate broer 
tett ved hverandre, vil være bedre for nærområdet. 
Jernbanebroen{e) må ikke utformes slik at de helt 
deler bygningsmiljøet i to separate deler. 
Hus med betydelige kulturminneverder i må i følge 
foreningen ikke fjernes, men flyttes helst innenfor 
området. Det bør så tidlig som mulig i den videre 
prosessen gjennomføres en grundig antikvarisk 
undersøkelse av bygningene, slik at man har best 
mulige grunnlag for videre vurderinger. 
Tiltakshavers kommentar: 
Tiltakshaver tar merknadene fra 
Fortidsminneforeningen til etterretning. Tiltakshaver 
har allerede hatt kontakt med Byantikvaren om det 
videre arbeidet. Det vises også til merknadene til 
Fløen Veis uttalelse og behandling. 
4.7 Bergen Næringsråd, 30.09.05 
Bergen Næringsråd ønsker realisert både 
jernbanetunnel og veitunnel til Arna og anbefaler alt 
1 B. Næringsrådet ber også om en helhetlig vurdering 
både av veg- og banetunnelen. 
Frekvensen mellom Arna og Bergen kan økes ved 
å innføre 15 min avganger. Et nytt dobbeltspor 
gir dermed et vesentlig bedre tilbud, I en god 
kombinasjon med en effektiv utbygging av gode 
parkeringsmuligheter med enkel tilknytning 
til Arna stasjon. (Park and Ride) , vil dette gi 
kollektivtransporten et løft. 
Dobbelspor vil også gi kapasitet til at Bergensbanen 
kan forlenges til Flesland over Kronstad og videre til 
Flesland, slik NSB har foreslått i en utredning. Dette 
vil gi en effektiv og hurtig flytogforbindelse mellom 
Bergen Sentrum og Flesland. 
Dobbeltsporet er en viktig forutsetning for en videre 
satsning på Vossebanen. Bergen Næringsråd i sin 
uttalelse til NTP 2006- 2015 spesielt trekker frem 
Trengereid - Takvam. 
Vurdering av den fremtidige kollektivtrafikken mellom 
Arna og Bergen er etter næringsrådets vurdering 
ikke grundig nok .. Jernbanetilbudet er i dag godt 
innarbeidet og vil med et godt Park and Ride-system 
kunne opprettholdes selv om ny vegtunnel bygges. 
Næringsrådet savner og en nærmere begrunnelse 
for hvorfor Jernbaneverket betviler sine egne 
prognoser mellom alternativene "dobbelspor ikke 
vegtunnel (alternativ 1)' og "vegtunnel bedre togtilbud 
(alternativ2 )". 
Tiltakshavers kommentar: 
Tiltakshaver merker seg innspillene fra Bergens 
Næringsråd hva angår usikkerhet omkring 
resultatene av trafikkmodellene Det er riktig , 
som Næringsrådet skriver, at bygging av både 
ny vegtunnel og dobbeltsporet jernbane vil øke 
antallet kollektivreisende. Som det også fremgår 
av beregningene, vil imidlertid kollektivandelen gå 
ned. Dette er ikke i tråd med overordnede føringer 
i Nasjonal transportplan eller i kommunens planer. 
Det er usikkerhet til trafikkberegningene. Imidlertid er 
jernbanetilbudet godt innarbeidet og det er dette som 
ligger til grunn for de beregninger som det er referert 
til fra konsekvensutredningen. Det vil bli arbeidet med 
trafikkmodellen og beregningene for endelig vedtak 
om bygging av tunnelen. 
Fly tog til Flesland om Kronstad ligger ikke inne 
i Jernbaneverkets planer i denne perioden av 
nasjonaltransportplan. Tiltak på Vossebanen mellom 
Trengreid-Takvam må vurderes som eget tiltak. I det 
videre planarbeidet vil også tiltak på Arnasiden med 
Park and Ride-system vurderes nærmere. Øvrige 
merknader tas til orientering 
4.8 Eva R. Karstensen, Kalfarveien 
120A, 30.09.05 
Eva R. Karstensen anbefaler alternativ 1A da dette vil 
være bedre for henne med hensyn til støy. 
Tiltakshavers kommentar: 
Tiltakshaver tar merknadene til orientering. 
25 
Vedlegg 2 Endringer offentlig kjøp 
Lokal kollektivtrafikk er i dag avhengig av offentlig 
kjøp. Størrelsen på hva samfunnet er villig til å betale 
er i de samfunnsøkonomiske beregningene lagt inn 
som differansen mellom operatørens kostnader og 
inntekter. 
For den lokale jernbanetrafikken mellom Arna og 
Bergen er det Staten som betaler for tjenestene. 
Arlig foretas det ca 890.000 reiser mellom Arna og 
Bergen med lokaltoget. For den lokale busstrafikken 
mellom Arna og Bergen er det Bergen kommune 
(forsøksordning fram til 2008/2009) som betaler for 
tjenestene. I dag reiser ca 610.000 reiser mellom 
Arna og Bergen med de lokale bussene. Det antas 
at disse reisene hovedsakelig er reiser som ikke har 
start eller endepunkt tilpasset jernbanen, og at det 
derfor er naturlig for disse reisene å velge bussen. 
De samfunnsøkonomiske beregningene viser at med 
en dobbeltsporet jernbanetunnel og økt innsats i 
rushtimene, forventes en trafikkvekst som gir større 
inntekter enn kostnader. Konklusjonen vil kunne være 
at behov for statlig offentlig kjøp av jernbanetjenester 
kan reduseres. 
Dersom det etableres en vegtunnel parallelt med 
jernbanetunnelen vil behov for offentlig kjøp av 
kollektivtrafikk være avhengig av hvordan de 
kollektive tjenestene legges opp. Dette er en 
beslutning hvor Bergen kommune har en avgjørende 
rolle. 
Med satsing på jernbanen som ryggraden i 
kollektivtrafikken er det sannsynlig at all offentlig kjøp 
vil ligge på samme nivå som i dag. På jernbanen vil 
trafikkøkningen bli noe mindre enn uten vegtunnel 
og med økt innsats tilpasset etterspørselen, det vil 
si at økte kostnader for operatøren tilsvarer de økte 
inntektene. 
Dersom Bergen kommune oppretter et endret 
ruteopplegg, for eksempel pendelruter som kjører 
tunnelen den ene vegen og rundt tilbake, kan 
produksjonen i antall busskilometer bli som i dag. 
Ved satsing på busser i direkte pendel mellom Arna 
og Bergen gjennom vegtunnelen må det kunne 
forventes en betydelig økning i kommunens kjøp av 
busstjenester. Det vil med dette kollektivopplegget 
ikke være behov for både lokaltog og busser mellom 
Arna og Bergen. Noen av dagens reisende med 
tog vil fremdeles benytte toget, men da i et utvidet 
regionalt tilbud på Vossebanen. Overføring av 
reisende fra tog til buss vil likevel ligge i størrelse 
minst like stort som dagens reisende med buss. 
Produserte kilometer for bussene gjennom tunnelen 
vil kunne ligge noe under dagens bussruter rundt 
Ulriken, slik at behov for kommunalt kjøp av 
busstjenester vil ligge noe under en dobling av hva 
det kjøpes for i dag. Det er usikkert hvor høyt det 
kommunale kjøpet av busstjenester vil bli, da nivået 
på det kommunens kjøp av busstjenester vil avhenge 
av busstilbudet (frekvensen) og belegg pr buss 
(gjennomsnittlig antall reisende pr buss). Et mindre 
busstilbud og et høyere antall passasjer pr buss, 
vil kunne gi et lavere nivå på kommunens kjøp av 
busstjenester. 
For statens kjøp av jernbanetjenester vil behov for 
lokaltog falle bort, men det må kunne forventes en 
økning av behov for offentlig kjøp på Vossebanen 
i samme størrelse som det betales i dag for 
lokaltrafikken. 
Velger Bergen kommune ikke å opprette lokalt 
busstilbud i tunnelen, men la ekspressbussene 
betjene strekningen, vil ikke vegtunnelen 
nødvendigvis bety noe for kommunens offentlige kjøp 
av transporttjenster. 
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Vedlegg 3 Massehåndtering 
Bruk av massene 
I forbindelse med høring av konsekvensutredning for 
dobbeltspor Arna-Fløen, er det kommet inn en del 
merknader vedr massehåndtering/massedeponi. 
Nytt dobbeltspor gjennom Ulriken vil gi et 
masseoverskudd på i størrelsesorden 600.000m3 
sprengte masser. Konsekvensutredningen beskriver 
aktuell bruk av disse massene: 
• Deponering i eksisterende steinknuseverk for 
videre foredling og salg 
• Opparbeiding av industriområder og andre større 
arealer 
• Midlertidige deponier 
Det er ikke alt for mange mulige steder å deponere 
masser innenfor Bergensområdet. Ettersom det har 
vært tidlig i prosessen, har det ikke vært gjort formelle 
henvendelser ut i markedet. Jernbaneverket har 
imidlertid, på bakgrunn av uformelle henvendelser , 
vurdert mulighetene som forholdsvis gode. De 
to områdene som pd. ser ut til å ha det største 
potensiale er: 
• Arna Steinknuseverk 
Utsprengt område på Gaupås i Indre Arna ligger 
nærmest ideelt til geografisk, og anlegget har 
mulighet for å ta i mot masser. Avstand fra innslag 
på Arnasiden er ca 5 km på god veg uten særlig 
bebyggelse. Uttak fra Arnasiden vil være naturlig å 
prøve å få kjørt til deponi på Gaupås. 
• Flesland flyplass 
Det pågår stadig utvikling av flyplassområdet 
på Flesland. De nærmeste årene vil det være 
behov for utfyllingsmasser i forbindelse med ny 
avisingsplattform i sørenden av flyplassområdet. På 
sikt, og mer passende i tid mht å ta i mot masser 
fra Ulriken, skal det opparbeides en rullebane 2 på 
Flesland. Behov er pd ikke klarlagt, men er trolig 
betydelig. 
Beliggenheten er ikke ideell mht transport. Avstand 
fra Fløen er ca 15 km. gjennom bystrøk. Tilsvarende 
avstand fra Arna er i overkant av 20 km. 
Andre mulige steder: 
• Arnadalen 
Tidlig i utredningsfasen har det vært henvendelse 
fra Bergen Kommune ang. behov for masser 
i Arna. Trolig er det tenkt på industriområde/ 
godsterminalområde i Arnadalen. Behov er usikkert 
og ikke bekreftet senere. ' 
• Øvrig 
I rullering av kommuneplan for Bergen vises det 
områdevis tilrettelegging av både boligområder og 
arealer avsatt til industri. Det er imidlertid for tidlig å 
anslå omfang og behov for masser. 
Bergen Tomteselskap starter i år 
reguleringsplanarbeid for et større næringsområde i 
Åsane. Her antas det å bli et betydelig massebehov, 
men det er pd ikke foretatt grunnundersøkelser. 
Utover dette ser en ikke prosjekter med større 
massebehov, i hvert fall ikke i det omfang det her er 
snakk om. 
Mindre midlertidige deponier er ikke undersøkt 
nærmere så langt, men det må antas å finnes 
muligheter innenfor rimelig nærhet. En kombinasjon 
av de steder som er nevnt ovenfor kan også være 
aktuelt. Det er så langt ikke undersøkt muligheter 
utenfor Bergensområdet. Det er heller ikke gjort 
nærmere undersøkelser av andre mulige bruksmåter, 
ss. planering av landbruksarealer. 
Dersom det ikke lar seg gjøre å bli kvitt massene 
på noen av disse måtene, kan deponering i sjø 
bli aktuelt. Dette vil i tilfelle kreve tillatelse etter 
foru rensi ngs loven . 
Det vil i det videre planarbeidet regulerings-/ 
detaljplanfasen bli gjort nærmere rede for deponering 
av overskuddsmasser. 
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Vedlegg4 Trafi kkanalyse 
Kapitel i konsekvensutredningen oppdatert med bakgrunn i høringsuttalsene 
Persontrafikk 
Hvem reiser med toget? 
Det reiser daglig ca 6000 personer med toget 
mellom Bergen sentrum og Arna. Av disse har 1800 
passasjerer destinasjon øst for Voss, og om lag 
4200 er lokaltrafikkreisende mellom Voss og Bergen. 
Ca 2600 passasjerer er reisende mellom Arna og 
Bergen. Over 90 prosent av togpassasjerene skal til 
de mest sentrale delene i Bergen. Relasjonen Arna 
- Bergen sentrum utgjør dermed det dominerende 
passasjergrunnlaget for togtrafikken gjennom 
Ulriken tunnel. En egen spørreundersøkelse 
blant togreisende mellom Voss og Bergen viser 
at 62 prosent reiser til eller fra arbeid og skole. 
Togtrafikken bidrar dermed til å dempe kø og fram-
kommelighetsproblemer på vegnettet i morgen- og 
ettermiddagsrushet. 
De fleste (65 prosent) tar toget fra Arna til Bergen 
fordi det er raskere. Den store reisetidsforskjellen 
mellom tog og bil er hovedgrunnen til dette. Mens 
toget mellom Arna og Bergen tar åtte minutter, går 
det ca 25 - 30 minutter med bil. I tillegg oppgir om 
lag halvparten av alle togpassasjerer at det er mer 
avslappende å ta toget. 
Reisetider i minutter mellom 
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Høy kollektivandel 
Den samlede kollektivandelen mellom Arna og 
sentrale bydeler i Bergen er på 40 prosent, og mellom 
Arna og Bergenhus bydel er kollektivandelen hele 47 
prosent. Dette er de høyeste kollektivandelene i hele 
byområdet. 
Grunnlag for prognosene 
Det er gjennomført egne trafikkberegninger 
for togtrafikken gjennom Ulriken tunnel. 
Trafikkprognosene er samkjørt med Staten 
vegvesens prognoser for trafikk gjennom ny 
vegtunnel mellom Arna og Bergen, Arnatunnelen. 
Transportmodellen viser endring i trafikksituasjonen 
fra 2000 til 2015 basert på bl.a. utvikling i folketall, 
arbeidsplasser, bilhold og endringer i transporttilbudet 
i form av nye veger og forbedret togtilbud. 
Usikkerhet i prognosene 
Trafikkberegningene er gjort med transportmodellen 
Tass-5. Trafikktallene i modellen er usikre 
og må brukes med varsomhet. Den samlede 
usikkerheten i transportprognosen vil være knyttet 
til usikkerhet i grunnlagsdata, inngangsdata til 
prognosen, modellens håndtering av drivkrefter bak 
trafikkutviklingen og generell statistisk usikkerhet. 
SINTEF, som har utviklet modellverktøyet, 
antyder en samlet usikkerhet på +/- 30 prosent for 
jernbanetrafikken i en konkurransesituasjon med bil 
og buss. 
Det er stor usikkerhet om transportmodellen i 
tilstrekkelig grad fanger opp vesentlige endringene 
i transportmønsteret i Bergens-regionen som veg 
og jernbanetunnel medfører, og om de langsiktige 
endringer i reisvaner fanges opp. Dette gjelder særlig 
overgang mellom bil, buss og tog, og et nytt togtilbuds 
evne til å skape ny trafikk. Det er under etablering en 
ny regional transportmodell som vil dekke området. 
Det blir foretatt nye trafikkberegninger i det videre 
planarbeid når den nye modellen foreligger. 
Forlenget krysningsspor 
Vekst ut over generell trafikkutvikling i togtrafikken 
til Bergen forutsetter et bedre tilbud. Dette dreier 
seg i første rekke om økt frekvens og dermed bedre 
kapasitet gjennom Ulriken tunnel. Som første etappe 
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i utbygging til dobbeltspor, er det vurdert om forlenget 
krysningsspor ved Arna stasjon gjør det mulig å øke 
frekvensen. To alternativer er vurdert: en forlengelse 
til 900 m og en lengre utvidelse til 2000 m. En 
forlengelse til 900 m åpner ikke for økt frekvens, men 
gir noe bedre kapasitet i tunnelen, og åpner for et litt 
bedre togtilbud. Godstrafikken får imidlertid tilfredsstilt 
sine behov. Derimot åpner en forlengelse til 2000 
m for å øke frekvensen til 20 minutter. Forlengelse 
av de to alternativene gir henholdsvis to og fem 
prosent mer trafikk enn uten tiltak. Det er først ved 
dobbeltspor med forbedret kapasitet og 15 minutters 
frekvens at det blir en vesentlig vekst i trafikken. 
Dobbeltspor 
En økning i frekvensen fra dagens 30 minutter til 15 
minutter forutsetter at det etableres dobbeltspor. Med 
15 minutters frekvens, kan lokaltrafikken mellom Arna 
og Bergen øke med opp mot 70 prosent. Inklusive 
lokaltrafikken Voss - Bergen og regiontrafikken Oslo 
- Bergen vil den totale togtrafikken gjennom Ulriken 
tunnel kunne øke med om lag 15 prosent ut over den 
generelle trafikkveksten. 
Turisttrafikken mellom Myrdal og Bergen utgjør ca 
160 000 reisende pr år. Bedring av togtilbudet er 
ventet å øke trafikken fra et daglig gjennomsnitt på 
450 turistpassasjerer i 2000 til ca 550 passasjerer i 
2015. Anslaget på turisttrafikken er imidlertid meget 
usikkert bl.a fordi trafikken i så stor grad er avhengig 
av markedsføring, framtidig ruteopplegg og bruk av 
materiell. 
Samlet antas det en generell trafikkvekst for tog 
gjennom Ulriken tunnel på om lag åtte prosent fram 
til 2015. Utbygging av dobbeltspor vil gi ytterligere 
15 prosent økning til en daglig trafikk på 7.500 
passasjerer pr dag. 
Jernbane og ny vegtunnel 
Togtrafikken mellom Arna og Bergen er vurdert i 
følgende situasjoner, med ulike kombinasjoner av 
dobbeltspor og vegtunnel: 
O. Nullalternativet. Dagens vegsystem og samme 
togtilbud som i dag. 
1. Bare dobbeltspor. Ikke vegtunnel, økt frekvens fra 
30 til 15 min med tog. 
2. Både dobbeltspor og ny vegtunnel. Økt frekvens 
med tog, dagens lokale bussruter via Asane og 
Nesttun, ekspressbusser gjennom vegtunnelen. 
3. Både dobbeltspor og ny vegtunnel. Dagens 
lokaltogtilbud Arna - Bergen og alle bussruter 
gjennom vegtunnelen. 
4. Bare ny vegtunnel. Ikke dobbeltspor, ikke 
lokaltog til Arna, sterk økning i busstilbudet gjennom 
vegtunnelen. 
Økt biltrafikk 
Lavere kollektivandel og økt reiseomfang gir økt 
biltrafikk mellom Arna og Bergen. Prognosene for 
ny vegtunnel mellom Arna og Bergen sentrum gir en 
trafikk på 24.000 kjt/døgn gjennom en ny vegtunnel 
mellom Arna og Bergen sentrum (alternativ N). 
Dette er en fordobling av den stipulerte biltrafikken 
mellom Arna og Bergen sentrum uten vegtunnel. En 
ny vegtunnel gjennom Ulriken skaper dermed ca 
12 000 nye bilturer mot Bergen sentrum, med de 
konsekvenser det har for kapasitetsproblemer og 
køer gjennom Nygårdstangkrysset. 
Lavere kollektivandel med vegtunnel 
Dagens høye kollektivandel mellom Arna og Bergen 
er et resultat av reisetidsforskjellen mellom tog og 
bil. Et dobbeltspor uten vegtunnel vil befeste togets 
konkurranseposisjon, og sikre at kollektivandelen 
opprettholdes eller øker. 
En vegtunnel vil fjerne reisetidsforskjellen , og over 
tid gi kollektivandeler som er mer på linje med andre 
relasjoner i byområdet. Alle alternativene med 
vegtunnel gir vesentlig lavere kollektivandel enn i dag 
og i nullalternativet. 
Passasjertrafikk gjennom Ulriken tunnel 
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Fordelingen av de kollektivreisende mellom tog og 
buss avhenger av om det bygges dobbeltspor for 
jernbane og hvordan kollektivtilbudet legges opp i 
forhold til rutestruktur og frekvenser. 
Dersom det bare åpnes for ekspressbusser i 
vegtunnelen, vil storparten av kollektivtrafikken mellom 
Bergen og Arna foregå med tog. Modellberegningene 
indikerer at togtrafikken reduseres med 500 
passasjerer pr. dag (7%) sammenlignet med 
dobbeltspor uten vegtunnel. Det hefter imidlertid 
stor usikkerhet til transportmodellens egnethet til 
å fordele trafikk mellom bil, buss og jernbane. I 
lys av de store forskyvningene i relative reisetider 
mellom »dobbeltspor ikke vegtunnel» (alternativ 1) 
og »vegtunnel bedre togtilbud» (alternativ 2) er det 
sannsynlig at nedgangen i togtrafikk vil bli større enn 
modellberegningene indikerer. 
Ikke rom for konkurrerende kollektivtilbud 
Et forbedret lokalt busstilbud gjennom tunnelen 
(alternativ 3 og 4) gir høyere kollektivandel enn et rent 
togtilbud. Samtidig vil dette innebære at mesteparten 
av den lokale nærtrafikken med tog overføres til 
buss. Arsaken er den sterkt sentrumsrettede trafikken 
med lokaltoget Arna-Bergen. Når bussene går 
direkte gjennom tunnelen i stedet for å mate Arna 
stasjon, vil et fåtall av de reisende velge å bytte 
transportmiddel. På sikt, når bompengefinansieringen 
er avsluttet, vil også en stor del av de som parkerer 
i Arna finne det like formålstjenelig å kjøre videre 
gjennom vegtunnelen. Det innebærer at togtrafikken 
reduseres til et nivå som ligger nesten 30 prosent 
under dagens togtrafikk, og 40 prosent under 
trafikken i referansealternativet i 2015. Det er 
dermed neppe rom for alternative, konkurrerende 
tilbud med buss og tog direkte mellom Arna og 
Bergen. I praksis må det enten satses på tog eller på 
buss. Togsatsing betinger dobbeltspor, bussatsing 
betinger vegtunnel. 
Uten lokaltog Arna-Bergen, forventes det at lokaltog 
Voss-Bergen får en noe høyere frekvens. Det 
vil fortsatt være noen reisende fra Arna på dette 
toget, anslagsvis omkring 400 reiser per døgn. 
Økt frekvens på Vossebanen vil også kunne gi en 
trafikkøkning på disse lokaltogene. 
Dersom det ikke lenger skal gå lokaltog Arna-
Bergen, vil antall tog gjennom tunnelen være en 
tredjedel av den trafikken som går gjennom Ulriken 
tunnel i dag. Av kapasitetsmessige årsaker vil 
det da ikke være behov for dobbeltsporet dersom 
vegtunnelen bygges. 
Trafikkprognosene er regnet uten hensyn til 
bompenger. Full effekt av vegtunnelen oppnås ikke 
før bompengeinnkrevingen er awiklet, anslagsvis i 
2030. Konkurranseforholdet mellom buss og tog vil 
imidlertid være uavhengig av bompenger. 
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Trafikkprognose for kollektivtrafikk mellom Arna og Bergen, personreiser per døgn. 
Regional Busstrafikk ~um Biltrafikk 
Alternativ Togtrafikk busstrafikk i Arna- kollektiv- på dagens Biltrafikk i ny Sum biltrafikk 
via Åsane og trafikk tunnel 4) (pers/døgn) 
Np.~ftlln 1) tunnelen 2) Arna-RAmAn vegnett 3) 
Dagens (2000) 6.000 500 6.500 12.600 12.600 
O. Alternativ 0(2015) 6.500 1.000 7.500 14400 14.400 
1. Dobbeltspor med 15 min frekvens, 7.500 1.000 8.500 13.700 13.700 
uten vegtunnel 
2. Dobbeltspor med 15 min frekvens, 7.000 2.000 9.000 28.800 28.800 
med vegtunnel dagens busser 
3. Vegtunnel med lokalbusser 4.500 5.000 9.500 28.800 28.800 dagens togtilbud, 30 min frekvens 
4. Vegtunnel med bussatsing, 4.000 6.000 10.000 28.800 28.800 ikke eget lokaltog til Arna 
1) Det er kun tatt med busstrafikk med målpunkt øst for Bergen som vil benytte Arnatunnelen. 
2) Lokalbusser via Åsane og Nesttun, med av- og påstigning underveis, er ikke medregnet ettersom disse uansett løsning med tunneler må . 
opprettholdes for å betjene området mellom Arna og Nesttun/Åsane. 
3) Basert på Statens vegvesens stipulasjon av antall kjøretøyer mellom Arna og Bergen sentrum og et belegg på 1,2 personer pr. bil 
4) Prognosene er basert på ny vegtunnel parallelt med jernbanetunnelen (alt Nb, jfr fig. 4.4) med 24.000 kjtldøgn i 2015. 
Alternative vegtunneler 
Trafikkvurderingene over er basert på en vegtunnel 
mellom Indre Arna og Bergen sentrum (alternativ 
N). Dette er det anbefalte alternativet fra Statenes 
vegvesen. I tillegg er det også vurdert alternative 
vegtunneler lenger sør i Bergensdalen, mellom 
Espeland og Minde. 
Trafikken i en vegtunnel og konkurransen med 
lokaltoget avtar dess lengre sør tunnelen plasseres. 
Et alternativ mellom Espeland (ca 5 km sør for Arna 
stasjon) og Minde (3-4 km sør for Bergen sentrum), 
gir 20 prosent mindre biltrafikk enn anbefalt alternativ. 
Alternativene gir ulike reisetidsbesparelser. Effekten 
på togtrafikken er høyst usikker, men det kan komme 
rundt en 600 flere togpassasjerer ved å etablere en 
tunnel i sør sammenlignet med vegtunnel til Bergen 
sentrum. 
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Oppsummering 
• Togtilbudet mellom Arna og Bergen er attraktivt og 
gir en stor kollektivandel på strekningen. Dobbeltspor 
med økt frekvens vil opprettholde den høye 
kollektivandelen. 
• Dobbeltspor med økt frekvens kan øke togtrafikken 
med ytterligere 15 prosent. 
• Arnatunnelen med bussbetjening kan medføre 
omlag 40 prosent nedgang i togtrafikken og reduserer 
grunnlag for lokaltog mellom Arna og Bergen. 
• Arnatunnelen vil redusere kollektivtrafikkens andel 
på grunn av sterk økning i antall biler mellom Arna og 
Bergens sentrum. 
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